

写真台帳

工事コード	T080118000	箱根リゾートマンション改修工事
顧客名	神奈川リゾート開発(株)	

コメント

[No. 1]



[No. 2]



受注工事台帳

作成日:2008年05月08日 17:16 頁:1

《工事データ》

工事コード	T080118000	箱根リゾートマンション改修工事		
施主名	神奈川県リゾート開発(株)			
施主住所	〒251-0011 神奈川県藤沢市渡内			
施主連絡先	Tel :	Fax :	Eメール :info@kanagawa-resort.co.jp	
現場名	箱根リゾートマンション			
現場住所	〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原			
現場連絡先	Tel :0460	Fax :0460	Eメール :	
元請名	鹿取山建設(株)			
備考				
保証				見積
受注日	2008年05月08日	工期		工事
築年数				
建物概要				
階数				
隣接道路				
駐車場有無				

《予算》

《実績》

税別提出金額	85,714,286	税別受注金額(A)	90,000,000
予算積算金額	90,582,050		
予算原価(損益分岐額)	62,527,701	実績原価(B)	
予算粗利(間接費+利益)	28,054,349	実績粗利(A-B)	

《実行予算VS実績》

項目	予算原価	実行予算	実績	消化率%
材料	1,212,940			
工賃	61,314,761			
直接経費	0			
外注費				
小計	62,527,701			

《請求・入金》

請求履歴(金額/日付)			
入金履歴(金額/日付)			

《外注・労務支払管理》

業務名氏名	材工区分	日付	支払予定金額	日付	支払実績金額
	材・工				
	材・工				
	材・工				
	材・工				
	材・工				
	小計				

御見積書

工事コード T080118000
提出日：2008年01月23日

神奈川リゾート開発(株)様

御見積金額： ¥90,000,000-

なお、上記金額には消費税を含んでおります。

- 工事名称：箱根リゾートマンション改修工事
- 現場住所：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原
- 工期：2008年05月01日～2008年07月31日
- 備考：
- 有効期限3ヶ月(提出日より)



株式会社 鈴木塗装店

代表取締役 鈴木 洋太郎

<本社>

〒240-0001

神奈川県横浜市西区本町1-2-20

TEL：045-360-0001 FAX：045-360-0002

<東京営業所>

〒160-1234

東京都新宿区本塩町1-2-3

TEL・FAX：(03)1234-5678

E-Mail：info@penkiya.co.jp

担当：田辺 健太郎

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1.外周壁塗装工事	別紙内訳書表 参照	1	式		8,023,650	
2.下地補修工事	別紙内訳書表 参照	1	式		13,304,350	
3.鉄部塗装工事	別紙内訳書表 参照	1	式		858,600	
4.下地洗浄工事	別紙内訳書表 参照	1	式		3,827,800	
5.シーリング工事	別紙内訳書表 参照	1	式		7,736,900	
6.防水工事	別紙内訳書表 参照	1	式		26,508,000	
7.建築雑工事	別紙内訳書表 参照	1	式		4,354,800	
8.足場仮設工事	別紙内訳書表 参照	1	式		9,357,600	
9.安全養生工事	別紙内訳書表 参照	1	式		3,184,900	
10.共通仮設工事	別紙内訳書表 参照	1	式		1,257,000	
11.共通仮設資材運搬費	別紙内訳書表 参照	1	式		200,000	
12.片付け清掃費	別紙内訳書表 参照	1	式		150,000	
13.現場管理費	別紙内訳書表 参照	1	式		3,000,000	
14.諸経費	別紙内訳書表 参照	1	式		9,550,000	
	---< 小 計 >---				91,313,600	
	---< 値 引 >---				-5,599,314	
	---< 改 計 >---				85,714,286	
	---< 消費税 >---				4,285,714	
	---< 合 計 >---				90,000,000	

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1.外周壁塗装工事						
1-1 外壁塗装						
1)一般外壁	微弾性フィラー、水性シリコン仕上	2,061	m ²	1,800	3,709,800	ウールローラー仕上
2)見付 W=210程度	微弾性フィラー、水性シリコン仕上	1,035	m	900	931,500	〃 〃
3)見付 W=150程度	微弾性フィラー、水性シリコン仕上	6	m	750	4,500	〃 〃
4)見付 W=90程度	微弾性フィラー、水性シリコン仕上	591	m	750	443,250	〃 〃
5)屋上斜壁及び吹抜部斜壁	微弾性フィラー、水性シリコン仕上	364	m ²	1,400	509,600	マスチックローラー仕上
	---< 小 計 >---				5,598,650	
1-2 準外壁塗装面						
1)ベランダ天井(ボード面)	シーラー、通気塗材仕上(1回)	121	m ²	1,000	121,000	
2)ベランダ天井(モルタル面)	シーラー、通気塗材仕上(1回)	1,354	m ²	1,000	1,354,000	
3)開放廊下天井(ボード面)	シーラー、通気塗材仕上(1回)	184	m ²	1,000	184,000	
4)開放廊下廊下天井(モルタル面)	シーラー、通気塗材仕上(1回)	750	m ²	1,000	750,000	
5)庇・出窓上裏	シーラー、通気塗材仕上(1回)	16	m ²	1,000	16,000	
	---< 小 計 >---				2,425,000	
	---< 合 計 >---				8,023,650	

御見積書

工事コード: T080118000

提出日 2008年01月23日

〒 251-0011

神奈川県藤沢市渡内

神奈川リゾート開発(株) 様

合計金額: ￥90,000,000-

なお、上記金額には消費税を含んでおります。

■ 工事名称: 箱根リゾートマンション改修工事

■ 現場住所: 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原

■ 工期: 2008年05月01日～2008年07月31日

■ 備考:

■ 有効期限: 3ヶ月(提出日より)



株式会社 鈴木塗装店

代表取締役 鈴木 洋太郎

<本社>

〒 240-0001

神奈川県横浜市西区本町1-2-20

TEL : 045-360-0001 FAX : 045-360-0002

<東京営業所>

〒160-1234

東京都新宿区本塩町1-2-3

TEL・FAX: (03)1234-5678

E-Mail : info@penkiya.co.jp

担当: 田辺 健太郎

名称	仕様名称	数量	単位	単価	金額	備考
1.外周壁塗装工事	別紙内訳書表 参照	1	式		8,023,650	
2.下地補修工事	別紙内訳書表 参照	1	式		13,304,350	
3.鉄部塗装工事	別紙内訳書表 参照	1	式		858,600	
4.下地洗浄工事	別紙内訳書表 参照	1	式		3,827,800	
5.シーリング工事	別紙内訳書表 参照	1	式		7,736,900	
6.防水工事	別紙内訳書表 参照	1	式		26,508,000	
7.建築雑工事	別紙内訳書表 参照	1	式		4,354,800	
8.足場仮設工事	別紙内訳書表 参照	1	式		9,357,600	
9.安全養生工事	別紙内訳書表 参照	1	式		3,184,900	
10.共通仮設工事	別紙内訳書表 参照	1	式		1,257,000	
11.共通仮設資材運搬費	別紙内訳書表 参照	1	式		200,000	
12.片付け清掃費	別紙内訳書表 参照	1	式		150,000	

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1.外周壁塗装工事						
1-1 外壁塗装						
1)一般外壁	微弾性フィーラー、水性シリコン仕上	2,061	m ²	1,800	3,709,800	ウールローラー仕上
2)見付 W=210程度	微弾性フィーラー、水性シリコン仕上	1,035	m	900	931,500	〃 〃
3)見付 W=150程度	微弾性フィーラー、水性シリコン仕上	6	m	750	4,500	〃 〃
4)見付 W=90程度	微弾性フィーラー、水性シリコン仕上	591	m	750	443,250	〃 〃
5)屋上斜壁及び吹抜部斜壁	微弾性フィーラー、水性シリコン仕上	364	m ²	1,400	509,600	マスチックローラー仕上
	---< 小 計 >---				5,598,650	
1-2 準外壁塗装面						
1)ベランダ天井(ボード面)	シーラー、通気塗材仕上(1回)	121	m ²	1,000	121,000	
2)ベランダ天井(モルタル面)	シーラー、通気塗材仕上(1回)	1,354	m ²	1,000	1,354,000	
3)開放廊下天井(ボード面)	シーラー、通気塗材仕上(1回)	184	m ²	1,000	184,000	
4)開放廊下廊下天井(モルタル面)	シーラー、通気塗材仕上(1回)	750	m ²	1,000	750,000	
5)庇・出窓上裏	シーラー、通気塗材仕上(1回)	16	m ²	1,000	16,000	
	---< 小 計 >---				2,425,000	
	---< 合 計 >---				8,023,650	

御見積書

工事コード: T080128000
提出日 平成20年02月06日

工藤 様

- 工事名称: 工藤邸 塗装工事
- 現場住所:
- 工期:
- 備考:
- 有効期限: 3ヶ月 (提出日より)



株式会社 鈴木 塗装 店

代表取締役 鈴木 洋太郎

〒 240-0001 神奈川県横浜市西区本町1-2-20
TEL : 045-360-0001 FAX : 045-360-0002
Email : info@penkiya.co.jp

御見積合計 : ¥866,250-

なお、上記金額には消費税を含んでおります。

担当:

名称	仕様名称	数量	単位	単価	金額	備考
1. 塗装工事						
外 壁	微弾性高耐候仕上(養生シーラ込)	140.00	m ²	2,800	392,000	
屋根(セメント瓦・スレート)	水性カーベスト・水系ポリマー	80.00	m ²	1,600	128,000	
軒 裏	非水エマルジョン仕上げ	140.00	m ²	1,600	224,000	
破 風 板	OP(合成樹脂ペイント)仕上	45.00	m ²	800	36,000	
雨 戸(カー鉄板)	OP(合成樹脂ペイント)錆止共	8.00	ヶ所	3,000	24,000	
格 子(木)	OP(合成樹脂ペイント)仕上	1.00	ヶ所	3,000	3,000	
濡れ縁(木)	防虫防腐着色剤(キシラデコール)	1	式	15,000	15,000	
その他鉄部塗装	OP(合成樹脂ペイント)錆止共	1.00	m ²	3,000	3,000	
	小 計				825,000	
	消費税				41,250	
	合計金額				866,250	

工事コード T080118000

工事名称 箱根リゾートマンション改修工事

予算書

* 見積 *

* 原価 *

ページ :

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	原価額	金額	%	材 料	工 賃	その他
1.外周壁塗装工事											
1-1 外壁塗装											
1)一般外壁	微弾性フィラー、水性シリコン仕上	2,061	m ²	1,800	3,709,800	1,000	2,060,800	55.6	300	700	
2)見付 W=210程度	微弾性フィラー、水性シリコン仕上	1,035	m	900	931,500	365	377,775	40.6	65	300	
3)見付 W=150程度	微弾性フィラー、水性シリコン仕上	6	m	750	4,500	350	2,170	46.7	50	300	
4)見付 W=90程度	微弾性フィラー、水性シリコン仕上	591	m	750	443,250	330	194,865	44.0	30	300	
5)屋上斜壁及び吹抜部斜壁	微弾性フィラー、水性シリコン仕上	364	m ²	1,400	509,600	1,100	400,290	78.6	400	700	
	---< 小 計 >---				5,598,650		3,036,305	54.2	849,205	2,187,100	
1-2 準外壁塗装面											
1)ベランダ天井(ホート面)	シーラー、通気塗材仕上(1回)	121	m ²	1,000	121,000	650	78,585	65.0	150	500	
2)ベランダ天井(モルタル面)	シーラー、通気塗材仕上(1回)	1,354	m ²	1,000	1,354,000	650	880,165	65.0	150	500	
3)開放廊下天井(ホート面)	シーラー、通気塗材仕上(1回)	184	m ²	1,000	184,000	650	119,665	65.0	150	500	
4)開放廊下廊下天井(モルタル面)	シーラー、通気塗材仕上(1回)	750	m ²	1,000	750,000	650	487,565	65.0	150	500	
5)庇・出窓上裏	シーラー、通気塗材仕上(1回)	16	m ²	1,000	16,000	650	10,660	65.0	150	500	
	---< 小 計 >---				2,425,000		1,576,250	65.0	363,750	1,212,500	
	---< 合 計 >---				8,023,650		4,612,555	57.5	1,212,955	3,399,600	

塗 装 仕 様 書

〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通601
日本大通ビル8F

(株) 3年B組 横浜支店 御中

工事名：箱根リゾートマンション改修工事

工 期：2008年05月01日 ～ 2008年07月31日

施主名：神奈川リゾート開発（株）

〒240-0001
神奈川県横浜市西区本町1-2-20

株式会社 鈴木 塗装 店

代表取締役 鈴木 洋太郎

T E L : 045-360-0001

F A X : 045-360-0002

工事コード [A080118000] 箱根リゾートマンション改修工事

[仕様] 水性シリコン仕上げ

シンナーを使わない水系のシリコン樹脂です。耐用年数はウレタン樹脂<シリコン樹脂<フッソ樹脂の順で、環境にもよりますがシリコンは15年～20年です。

工程	商品名	メーカー	使用量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
フィラー塗	アンダーフィラー弾性エケル	日ペ	1.00/m ²	1	3	4	
上塗りローラー	オートフレッシュ Si100 II	日ペ	0.15/m ²	2	7	3	

[材料使用料]： 但し、作業面積 = 10,305.00 材料付加率 = 0 %

品名	荷姿	価格	単価	使用量	使用数	材料費	色	メモ
アンダーフィラー弾性エケル	16 K 缶	4,800	300	10,305.00	644.06 K 缶	3,091,488		
オートフレッシュ Si100 II	15 K 缶	28,250	1,883	3,091.50	206.10 K 缶	5,822,325		

[部位データ]：

部位	数量・単位	換算数	部位	数量・単位	換算数
1) 一般外壁	2061.00 m ²	1.00	2) 見付 W=210程度	2061.00 m ²	1.00
3) 見付 W=150程度	2061.00 m ²	1.00	4) 見付 W=90程度	2061.00 m ²	1.00
5) 屋上斜壁及び吹抜部斜壁	2061.00 m ²	1.00			

工事コード [A080118000] 箱根リゾートマンション改修工事

[仕様] 弱溶剤ウレタン仕上げ

弱溶剤（塗料用シンナー）で希釈でき、塗り替えでは旧塗膜を侵す心配が無く、あらゆる部位に気軽に使用できる高耐候性のウレタン樹脂塗料です。環境にもよりますが耐用年数は10年～12年です

工程	商品名	メーカー	使用量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
下塗り	水性ソフターFSG	エスケ	0.50/㎡	1	8	3	
上塗り	クリンマイルドウレタン	エスケ	0.16/㎡	2	10	3	塗料用シンナーA

[材料使用料]： 但し、作業面積 = 10.00 材料付加率 = 0 %

品名	荷姿	価格	単価	使用量	使用数	材料費	色	メモ
クリンマイルドウレタン	15 K セット	11,000	733	3.20	0.21 K セット	2,310		
水性ソフターFSG	16 K 缶	4,000	250	5.00	0.31 K 缶	1,240		
塗料用シンナーA	15 K セット	1,300	102	0.32	0.02 L 缶	26		

[部位データ]：

部位	数量・単位	換算数	部位	数量・単位	換算数
1) ELV機械室扉 2080*990	1.00 ケ所	1.00	2) 点検扉 830*680	1.00 ケ所	1.00
3) フード 450*450*450	1.00 ケ所	1.00	4) 屋上出入口扉 2180*880	1.00 ケ所	1.00
5) 配管BOX 400*400*300	1.00 ケ所	1.00	1) 廊下扉枠 1970*880	1.00 ケ所	1.00
2) PS扉 1970*560	1.00 ケ所	1.00	3) PS扉 1970*620	1.00 ケ所	1.00
4) PS扉 1970*1030	1.00 ケ所	1.00	5) ガリ φ150	1.00 ケ所	1.00

工事コード	T080118000		分類	大口		受注区分	受注確率			
工事名	箱根リゾートマンション改修工事					受注	100			
現場住所	神奈川県足柄下郡箱根町仙石原					受注日	標準見積金額	標準見積原価	標準見積粗利	粗利率
工期	着工	2008/05/01	竣工	2008/07/31		2008/02/10	90,582,050	62,527,812	28,054,238	31
受注形態	ゼネコン					提出金額(税抜)	契約金額(税抜)	標準見積原価	見込粗利	粗利率
施主名	神奈川県リゾート開発(株)					85,714,286	90,000,000	62,527,812	27,472,188	31
施主担当	所属		担当名			調整金額				
元請	(株)3年B組 横浜支店					0				
自社担当	見積	田辺 健太郎	工事	川村 二郎						
						仮受注履歴				
備考1	●各種追加工事発生あり					仮受注日	受注金額	受注確率		
						2008/01/25	95,111,152	50		
						2008/01/25	95,111,152	50		
						2008/01/25	0	50		
						2008/01/25	0	50		
						2008/01/25	0	50		
備考2	TEL口頭発注のため、後日契約書送付のこと					2007/01/25	95,111,152	50		
						2007/01/25	95,111,152	50		
承認										

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6.防水工事						
6-1 塔屋・屋上床防水						
1) 既存立上り防水層撤去	端末金物共	264	m			撤去無し
2) 塔屋補給水槽架台廻り防水層撤去		2	ヶ所			
3) 既存平場防水層不良部補修	936.8㎡*5%(推定値)	47	㎡			
4) 下地処理	ケレン、清掃	1,113	㎡			
5) 笠木下地補修	ひび割れ等補修	155	m			
6) ドレン廻り処理	改修用ドレン設置(ヨコヒキ)	30	ヶ所			
7) 平場防水	塩ビシート防水機械固定 1.5mm	937	㎡			鋼板工事共
8) 立上り防水	塩ビシート防水機械固定 1.5mm	115	㎡			鋼板工事共
9) 笠木防水 W=400程度 アコ'下処理共	塩ビシート防水機械固定 1.5mm	62	㎡			複層弾性部除く
10) 端末金物設置	シーリング'共	264	m			
11) 塔屋補給水槽架台廻り防水	塩ビシート防水機械固定 1.5mm	2	ヶ所			H=580 400*1200
12) マンホール架台廻り防水	ウレタン密着工法	1	ヶ所			H=100 1150*1320
13) 配管架台廻り処理	41ヶ所(大小)程度	1	式			
	---< 小 計 >---					
6-2 屋上ELV機械室前階段防水						
1) 下地処理	ケレン、清掃	7	㎡			
2) 下地補修	ひび割れ等補修	7	㎡			
3) 床面防水	ウレタン密着工法 2.0mm	7	㎡			ウレタントップコート

	工事コード	工事名	外注名	見積提出金額	発注提出額	条件	提出日	工種	請書受領	請書受領日
1	<<本社第一	事業部(営業、新築工事管理)>> -	-----							
2	【川村 二郎】									
3	T07022707	横浜市民病院中央棟耐震補強ほか工	井上塗装	3,214,400	1,900,000	工賃のみ	2007/03/09	塗装工事	済み	2007/03/09
4	T06122800	横浜市民病院中央棟耐震補強工事(1	井上塗装	4,226,070	2,392,000	材工共	2007/02/06	耐震補強工事	済み	2007/02/06
5	T06120700	南町田住宅1~3号棟屋上防水保護塗	イシカワ防水 株式会社	1,206,900	800,000	材工共	2007/01/09	防水工事	済み	2007/01/09
6	T06113012	相武台駅スロープ新設その他工事	有限会社 扇屋興業	2,305,540	1,390,000	工賃のみ	2007/02/07	塗装工事	済み	2007/02/07
7	T06111403	神奈川動物高度医療センター新築工事	有限会社 扇屋興業	7,117,570	4,940,000	工賃のみ	2007/02/06	塗装工事	済み	2007/02/06
8	T06110400	Kクリニック新築工事(左官)	諸口(単発)	600,045	2,170,000	材工共	2006/11/14	左官工事	済み	2006/11/05
9	T06110106	アーバン町田新築工事	坪内塗装	7,080,472	3,100,000	工賃のみ	2007/01/09	塗装工事	済み	2007/01/09
10	T06102501	横浜市民病院中央棟耐震補強工事(3	井上塗装	3,636,100	2,120,000	材工共	2006/11/14	耐震補強工事	済み	2006/11/10
11	T06090902	湘南台セントラルビル新築工事	坪内塗装	2,190,035	1,180,000	工賃のみ	2007/02/07	塗装工事	済み	2007/03/12
12	T06090502	座間CKビル新築工事	坪内塗装	21,839,314	12,250,000	工賃のみ	2007/03/12	塗装工事	済み	2007/03/12
13	T06082400	岡村無線電気(株)東京商品センター鉄部	株式会社 ジャパンビソー 横浜	177,600	150,000	工賃のみ	2007/01/09	シーリング工事	済み	2007/01/09
14			有限会社 三喜塗装工業所	2,101,400	900,000	工賃のみ	2007/01/09	塗装工事	済み	2007/01/09
15			有限会社 オリオンリース	630,400	550,000	材工共	2007/01/09	クリーニング工事	済み	2007/01/09
16	T06080501	横浜市民病院中央棟耐震補強ほか工	井上塗装	4,156,180	2,400,000	工賃のみ	2006/09/09	塗装工事	済み	2006/09/09
17	T06072500	田島ビル大規模修繕工事	諸口(単発3)	17,700,000	530,000	材工共	2007/02/02	タイル工事	済み	2007/02/02
18			諸口(単発2)	943,000	356,000	材工共	2007/01/09	シーリング工事	済み	2006/11/10
19			諸口(単発)	1,121,100	1,042,800	材工共	2006/12/13	塗布床工事	済み	2006/12/11
20			坪内塗装	7,967,450	3,800,000	工賃のみ	2006/12/13	外壁塗装	済み	2006/12/11
21			株式会社 スリーエム興業	2,478,550	3,600,000	材工共	2006/11/14	シーリング工事	済み	2006/11/15
22			有限会社 オリオンリース	4,354,300	3,450,000	材工共	2006/11/14	足場仮設工事	済み	2006/11/10
23	T06072402	藤沢市有機質処理センター塗装工事	坪内塗装	795,500	400,000	工賃のみ	2006/08/23	外壁塗装	済み	2006/08/23
24	T06072000	モンレー中島改修工事	諸口(単発)	1,425,400	1,260,000	材工共	2006/08/23	外壁塗装	済み	2006/08/23
25	T06071100	川島予防衛生研究所新築工事	坪内塗装	887,400	470,000	工賃のみ	2006/11/14	外壁塗装	済み	2006/11/14
26	T06071004	藤沢市有機質処理センター防水床工事	有限会社 セカンド工業	690,000	450,000	材工共	2006/09/09	防水工事	済み	2006/09/09
27	T06061406	心奏寺本堂改修工事	有限会社 扇屋興業	2,680,860	1,800,000	工賃のみ	2006/08/23	改修工事	済み	2006/08/23
28	T06052303	福室記念病院増築部補修工事	井上塗装	870,000	540,000	工賃のみ	2006/08/23	外壁補修	済み	2006/08/23
29	T06052300	第一彦麻呂ビル外壁防水改修工事	株式会社 スリーエム興業	11,700,000	2,600,000	材工共	2006/08/23	シーリング工事	済み	2006/08/23
30			有限会社 オリオンリース	11,700,000	1,500,000	材工共	2006/08/23	足場仮設工事	済み	2006/08/23
31			坪内塗装	5,073,150	2,000,000	工賃のみ	2006/08/23	外壁塗装	済み	2006/08/23
32	T06051501	(仮称)ワコール横浜根岸町新築工事	坪内塗装	17,754,090	7,600,000	工賃のみ	2007/02/08	外壁塗装	済み	2007/02/08
33	T06050606	横浜市民病院中央棟耐震補強ほか工	井上塗装	4,141,428	2,640,000	工賃のみ	2006/06/20	耐震補強工事	済み	2006/06/20
34	T06042604	相模原第3倉庫(スーパーレックス)塗膜	イシカワ防水 株式会社	1,417,450	1,100,000	材工共	2006/06/20	防水工事	済み	2006/06/20
35	T06041400	神奈川県庁有家族宿舍横浜住宅新築	坪内塗装	25,138,340	11,000,000	工賃のみ	2006/08/23	外壁塗装	済み	2006/08/23
36	T06032703	藤沢市有機質処理センター新築工事(坪内塗装	1,309,340	780,000	工賃のみ	2006/05/26		未	

※※ 実行予算書(表紙) ※※

【本工事+追加工事】

工事コード	T080118000		予算分類	大口		受注日		標準見積金額		標準見積原価		
工事名	箱根リゾートマンション改修工事					受注日	2008/03/20	標準見積金額	92,288,050	標準見積原価	63,183,962	
現場住所	神奈川県足柄下郡箱根町仙石原					提出金額		契約金額		実行予算額		見込粗利 粗利率
工期	着工	2008/05/01	竣工	2008/07/31		提出金額	87,414,534	契約金額	90,219,048	実行予算額	52,622,152	見込粗利 粗利率
受注形態	ゼネコン					集計科目		実行予算		備考		
施主名	神奈川リゾート開発(株)					外注費		実行予算	50,787,152			
施主担当	所属		担当名									
元請	(株)3年B組 横浜支店					材料費		実行予算	1,645,000			
自社担当	見積	田辺 健太郎	工事	川村 二郎								
						労務費		実行予算	90,000			
備考1	●各種追加工事発生あり											
						諸経費		実行予算	100,000			
確認書	TEL口頭発注のため、後日契約書送付のこと											
承認								原価計				
								請求予定金額	90,230,000			
								差引計	37,607,848			

※※ 実行予算書 ※※

【本工事+追加工事】 T080118000 箱根リゾートマンション改修工事

集計科目	合計	2008/04	2008/05	2008/06	2008/07	2008/08	2008/09
外注費	50,787,152	187,152	21,100,000	13,000,000	12,500,000	2,200,000	1,800,000
材料費	1,645,000		535,000	545,000	565,000		
労務費	90,000			90,000			
諸経費	100,000		100,000				
原価計	52,622,152	187,152	21,735,000	13,635,000	13,065,000	2,200,000	1,800,000
請求予定金額	90,230,000		20,000,000	30,000,000	30,000,000	10,000,000	230,000
差引計	37,607,848	-187,152	-1,735,000	16,365,000	16,935,000	7,800,000	-1,570,000

※※ 外注費集計表 ※※

【本工事+追加工事】 工種別 T080118000 箱根リゾートマンション改修工事

	工種	外注先	形態	受注金額	発注金額	備考
1	外壁塗装	株式会社 内山塗装		0	0	
2	外壁塗装	有限会社 村田塗装工業		0	0	
3			-- 小計 --	0	0	
4						
5	屋上防水	株式会社 モチヅキ装建		0	0	
6			-- 小計 --	0	0	
7						
8	防水工事	イシカワ防水 株式会社	材工共	26,508,000	21,000,000	
9	防水工事	株式会社 スリーエム興業	材工共	26,508,000	21,000,000	
10			-- 小計 --	53,016,000	42,000,000	
11						
12	足場仮設工事	有限会社 相模川建工	材工共	1,457,000	1,050,000	
13			-- 小計 --	1,457,000	1,050,000	
14						
15	廃材撤去	有限会社 セカンド工業		0	0	
16			-- 小計 --	0	0	
17						
18	塗装工事	株式会社 街燈社	材工共	8,023,650	5,250,000	
19	塗装工事	池水塗装 株式会社		224,800	187,152	
20			-- 小計 --	8,248,450	5,437,152	
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

※※ 工種別発注内訳書 ※※

【本工事+追加工事】 T080118000 箱根リゾートマンション改修工事
 【工種:防水工事】 外注先:イシカワ防水 株式会社 形態:材工共 受注金額:¥26,508,000 発注金額:¥21,000,000

	見積項目名称	仕 様	数量	単位	提出単価	提出金額	発注数量	発注単価	発注金額	備 考
1	6.防水工事									
2	6-1 塔屋・屋上床防水									
3	1)既存立上り防水層撤去	端末金物共	264.30	m	0	0	264.30	0	0	撤去無し
4	2)塔屋補給水槽架台廻り防水層撤去		2.00	ヶ所	4,500	9,000	2.00	3,400	6,800	
5	3)既存平場防水層不良部補修	936.8㎡*5%(推定値)	46.80	㎡	2,500	117,500	46.80	1,890	88,830	
6	4)下地処理	ケレン、清掃	1,113.30	㎡	500	556,500	1,113.30	380	422,940	
7	5)笠木下地補修	ひび割れ等補修	154.80	m	1,500	232,500	154.80	1,130	175,150	
8	6)ドレン廻り処理	改修用ドレン設置(ヨコキ)	30.00	ヶ所	18,000	540,000	30.00	14,000	420,000	
9	7)平場防水	塩ビシート防水機械固定 1.5m	936.80	㎡	4,500	4,216,500	936.80	3,400	3,185,800	鋼板工事共
10	8)立上り防水	塩ビシート防水機械固定 1.5m	114.60	㎡	4,500	517,500	114.60	3,400	391,000	鋼板工事共
11	9)笠木防水 W=400程度 アコ`下処理	塩ビシート防水機械固定 1.5m	62.00	㎡	4,500	279,000	62.00	3,400	210,800	複層弾性部除く
12	10)端末金物設置	シーリング共	264.30	m	1,600	422,400	264.30	1,210	319,440	
13	11)塔屋補給水槽架台廻り防水	塩ビシート防水機械固定 1.5m	2.00	ヶ所	11,000	22,000	2.00	8,300	16,600	H=580 400*1200
14	12)マンホール架台廻り防水	ウレタン密着工法	1.00	ヶ所	11,000	11,000	1.00	8,300	8,300	H=100 1150*1320
15	13)配管架台廻り処理	41ヶ所(大小)程度	1.00	式	81,000	81,000	1.00	61,000	61,000	
16		---<小 計>---				7,004,900			5,306,660	
17	6-2 屋上ELV機械室前階段防水									
18	1)下地処理	ケレン、清掃	6.60	㎡	500	3,500	6.60	380	2,660	
19	2)下地補修	ひび割れ等補修	6.60	㎡	700	4,900	6.60	530	3,710	
20	3)床面防水	ウレタン密着工法 2.0mm	6.60	㎡	4,500	31,500	6.60	3,400	23,800	ウレタントップコート
21	4)ノンスリップ金物設置	ステンレス製・ゴムタイヤ付	10.40	m	3,500	35,000	10.40	2,650	26,500	
22		---<小 計>---				74,900			56,670	
23	6-3 吹抜屋上防水									
24	1)既存立上り防水層撤去	端末金物含む	97.50	m	0	0	97.50	0	0	撤去無し
25	2)既存平場防水層不良部補修	122.7㎡*5%(推定値)	6.10	㎡	2,500	15,000	6.10	1,890	11,340	
26	3)下地処理	ケレン、清掃	200.20	㎡	500	100,000	200.20	380	76,000	
27	4)笠木下地補修	ひび割れ等補修	101.10	m	2,000	202,000	101.10	1,510	152,510	
28	5)ドレン廻り補修	改修用ドレン設置	5.00	ヶ所	17,000	85,000	5.00	13,000	65,000	
29	6)平場防水	塩ビシート防水機械固定 1.5m	122.70	㎡	4,500	553,500	122.70	3,400	418,200	鋼板工事共
30	7)立上り防水	塩ビシート防水機械固定 1.5m	30.70	㎡	4,500	139,500	30.70	3,400	105,400	鋼板工事共
31	8)笠木防水 W=450程度	塩ビシート防水機械固定 1.5m	46.00	㎡	4,500	207,000	46.00	3,400	156,400	
32	9)端末金物設置	シーリング共	97.50	m	1,500	147,000	97.50	1,130	110,740	
33		---<小 計>---				1,449,000			1,095,590	
34	6-4 ヘランダ床防水	人工芝等下地処理別途としま								
35	1)下地処理	ケレン、清掃	1,716.70	㎡	500	858,500	1,716.70	380	652,460	

※※ 外注費支払予定表(全部) ※※

【指定部門: 本社第一事業部(営業、新築工事管理)】				承認							
元請名	工事名	外注名	形態	受注金額	請求日	発注金額	1月支払	2月支払	支払合計	支払率	支払残高
【川村 二郎】											
(株)3年B組	【大】(仮称)ワコール横濱根岸町新築工事	坪内塗装	材工	14,700,000	2007/01	7,600,000	36,000	1,750,000	1,966,000	26	5,634,000
(株)3年B組	【大】アーバン町田新築工事	坪内塗装	材工	4,725,000	2007/01	3,100,000	900,000	2,074,000	3,100,000	100	0
(株)3年B組	【大】横浜市民病院中央棟耐震補強工事(1階)	井上塗装	材工	3,150,000	2007/01	2,392,000	792,000	1,600,000	2,392,000	100	0
(株)3年B組	【大】湘南台セントラルビル新築工事	諸口(単発)	材工	1,785,000	2007/01	0	0	234,000	234,000	0	-234,000
(株)3年B組	【大】神奈川動物高度医療センター新築工事	有限会社 扇屋興業	材工	7,560,000	2007/01	4,940,000	198,000	1,330,000	1,564,000	32	3,376,000
(株)3年B組	【大】田島ビル大規模修繕工事	エムテイテック 有限会社	材工	18,585,000	2006/11	0	460,000	0	3,460,000	0	-3,460,000
(株)3年B組	【大】田島ビル大規模修繕工事	レインボーサービス	材工	18,585,000	2006/11	0	34,000	0	34,000	0	-34,000
(株)3年B組	【大】田島ビル大規模修繕工事	旭ハウス工業(株)	材工	18,585,000	2006/11	0	7,000	0	7,000	0	-7,000
(株)3年B組	【大】田島ビル大規模修繕工事	諸口(単発)	材工	18,585,000	2006/11	1,042,800	0	589,000	665,897	64	376,903
(株)3年B組	【大】田島ビル大規模修繕工事	諸口(単発2)	材工	18,585,000	2006/11	356,000	1,240	1,044,060	1,132,300	318	-776,300
(株)3年B組	【大】田島ビル大規模修繕工事	神奈川工事ライト株式会社	材工	18,585,000	2006/11	0	7,000	0	37,600	0	-37,600
(株)3年B組	【大】田島ビル大規模修繕工事	坪内塗装	材工	18,585,000	2006/11	3,800,000	1,730,000	200,000	3,800,000	100	0
(株)3年B組	【大】田島ビル大規模修繕工事	有限会社 オリオンリース	材工	18,585,000	2006/11	3,450,000	0	1,230,000	3,300,000	96	150,000
(株)3年B組	【大】田島ビル大規模修繕工事	有限会社 マサキ設備	材工	18,585,000	2006/11	0	0	30,000	125,000	0	-125,000
(株)3年B組 横浜支店	【小】相武台駅スロープ新設その他工事	坪内塗装	材工	2,415,000	2007/02	0	138,000	0	138,000	0	-138,000
(株)3年B組 横浜支店	【小】相武台駅スロープ新設その他工事	有限会社 扇屋興業	材工	2,415,000	2007/02	1,390,000	54,000	600,000	834,000	60	556,000
諸口(単発見積り依頼)	【大】南町田住宅1~3号棟屋上防水保護塗装工事	イシカワ防水 株式会社	材工	1,365,000	2006/12	800,000	600,000	200,000	800,000	100	0
			担当計	205,380,000		28,870,800	4,957,240	10,881,060	23,589,797	82	5,281,003
			部門計	205,380,000		28,870,800	4,957,240	10,881,060	23,589,797	82	5,281,003

※※ 外注費支払予定表(小口) ※※

【指定部門: 本社第一事業部(営業、新築工事管理)】				承認							
元請名	工事名	外注名	形態	受注金額	請求日	発注金額	1月支払	2月支払	支払合計	支払率	支払残高
【川村 二郎】											
(株)3年B組	(仮称)ワコール横濱根岸町新築工事	坪内塗装	材工	14,700,000	2007/01	7,600,000	36,000	1,750,000	1,966,000	26	5,634,000
(株)3年B組	アーバン町田新築工事	坪内塗装	材工	4,725,000	2007/01	3,100,000	900,000	2,074,000	3,100,000	100	0
(株)3年B組	横浜市民病院中央棟耐震補強工事(1階)	井上塗装	材工	3,150,000	2007/01	2,392,000	792,000	1,600,000	2,392,000	100	0
(株)3年B組	湘南台セントラルビル新築工事	諸口(単発)	材工	1,785,000	2007/01	0	0	234,000	234,000	0	-234,000
(株)3年B組	神奈川動物高度医療センター新築工事	有限会社 扇屋興業	材工	7,560,000	2007/01	4,940,000	198,000	1,330,000	1,564,000	32	3,376,000
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	エムテイテック 有限会社	材工	18,585,000	2006/11	0	460,000	0	3,460,000	0	-3,460,000
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	レインボーサービス	材工	18,585,000	2006/11	0	34,000	0	34,000	0	-34,000
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	旭ハウス工業(株)	材工	18,585,000	2006/11	0	7,000	0	7,000	0	-7,000
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	諸口(単発)	材工	18,585,000	2006/11	1,042,800	0	589,000	665,897	64	376,903
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	諸口(単発2)	材工	18,585,000	2006/11	356,000	1,240	1,044,060	1,132,300	318	-776,300
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	神奈川工事ライト株式会社	材工	18,585,000	2006/11	0	7,000	0	37,600	0	-37,600
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	坪内塗装	材工	18,585,000	2006/11	3,800,000	1,730,000	200,000	3,800,000	100	0
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	有限会社 オリオンリース	材工	18,585,000	2006/11	3,450,000	0	1,230,000	3,300,000	96	150,000
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	有限会社 マサキ設備	材工	18,585,000	2006/11	0	0	30,000	125,000	0	-125,000
諸口(単発見積り依頼)	南町田住宅1~3号棟屋上防水保護塗装工事	インカワ防水 株式会社	材工	1,365,000	2006/12	800,000	600,000	200,000	800,000	100	0
			担当計	200,550,000		27,480,800	4,765,240	10,281,060	22,617,797	82	4,863,003
			部門計	200,550,000		27,480,800	4,765,240	10,281,060	22,617,797	82	4,863,003
			部門計	205,380,000		28,870,800	4,957,240	10,881,060	23,589,797	82	5,281,003

※※ 外注費支払予定表(大口) ※※

【指定部門: 本社第一事業部(営業、新築工事管理)】				承認							
元請名	工事名	外注名	形態	受注金額	請求日	発注金額	1月支払	2月支払	支払合計	支払率	支払残高
【川村 二郎】											
(株)3年B組	(仮称)ワコール横濱根岸町新築工事	坪内塗装	材工	14,700,000	2007/01	7,600,000	36,000	1,750,000	1,966,000	26	5,634,000
(株)3年B組	アーバン町田新築工事	坪内塗装	材工	4,725,000	2007/01	3,100,000	900,000	2,074,000	3,100,000	100	0
(株)3年B組	横浜市民病院中央棟耐震補強工事(1階)	井上塗装	材工	3,150,000	2007/01	2,392,000	792,000	1,600,000	2,392,000	100	0
(株)3年B組	湘南台セントラルビル新築工事	諸口(単発)	材工	1,785,000	2007/01	0	0	234,000	234,000	0	-234,000
(株)3年B組	神奈川県動物高度医療センター新築工事	有限会社 扇屋興業	材工	7,560,000	2007/01	4,940,000	198,000	1,330,000	1,564,000	32	3,376,000
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	エムティテック 有限会社	材工	18,585,000	2006/11	0	460,000	0	3,460,000	0	-3,460,000
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	レインボーサービス	材工	18,585,000	2006/11	0	34,000	0	34,000	0	-34,000
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	旭ハウス工業(株)	材工	18,585,000	2006/11	0	7,000	0	7,000	0	-7,000
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	諸口(単発)	材工	18,585,000	2006/11	1,042,800	0	589,000	665,897	64	376,903
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	諸口(単発2)	材工	18,585,000	2006/11	356,000	1,240	1,044,060	1,132,300	318	-776,300
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	神奈川県工事ライト株式会社	材工	18,585,000	2006/11	0	7,000	0	37,600	0	-37,600
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	坪内塗装	材工	18,585,000	2006/11	3,800,000	1,730,000	200,000	3,800,000	100	0
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	有限会社 オリオンリース	材工	18,585,000	2006/11	3,450,000	0	1,230,000	3,300,000	96	150,000
(株)3年B組	田島ビル大規模修繕工事	有限会社 マサキ設備	材工	18,585,000	2006/11	0	0	30,000	125,000	0	-125,000
諸口(単発見積り依頼)	南町田住宅1~3号棟屋上防水保護塗装工事	インカワ防水 株式会社	材工	1,365,000	2006/12	800,000	600,000	200,000	800,000	100	0
			担当計	200,550,000		27,480,800	4,765,240	10,281,060	22,617,797	82	4,863,003
			部門計	200,550,000		27,480,800	4,765,240	10,281,060	22,617,797	82	4,863,003
			部門計	205,380,000		28,870,800	4,957,240	10,881,060	23,589,797	82	5,281,003

	工事コード	工事名	外注先	工種	請書	2006/07	2006/08	2006/09	2006/10	2006/11	2006/12	2007/01
1	<<本社第一	事業部(営業、新築工事管理)>>-----	-----									
2	【川村 二郎】											
3	T06041400	神奈川県庁有家族宿舎横浜住宅新築工事	坪内塗装	外壁塗装	済							
4	T06051501	(仮称)ワコール横濱根岸町新築工事	坪内塗装	外壁塗装	済						180,000	36,000
5	T06052300	第一彦麻呂ビル外壁防水改修工事	株式会社 スリーエム興業	シーリング工事	済							
6	T06052300	第一彦麻呂ビル外壁防水改修工事	坪内塗装	外壁塗装	済							
7	T06052300	第一彦麻呂ビル外壁防水改修工事	有限会社 オリオンリース	足場仮設工事	済							
8	T06052303	福室記念病院増築部補修工事	(有)小泉塗装	外壁補修	未		390,000	18,000				
9	T06061406	心奏寺本堂改修工事	有限会社 扇屋興業	改修工事	済		108,000	850,000	742,000			
10	T06071004	藤沢市有機質処理センター防水床工事	井上塗装	シーリング工事	未		90,000					
11	T06071004	藤沢市有機質処理センター防水床工事	坪内塗装	シーリング工事	未			310,000				
12	T06071100	川島予防衛生研究所新築工事	坪内塗装	外壁塗装	済				126,000	250,000	94,000	
13	T06071100	川島予防衛生研究所新築工事	有限会社 扇屋興業	シーリング工事	未		90,000					
14	T06072000	モンレー中島改修工事	諸口(単発)	防水工事	未		1,260,000					
15	T06072402	藤沢市有機質処理センター塗装工事		塗装工事	未			310,000				
16	T06072402	藤沢市有機質処理センター塗装工事	井上塗装		未		90,000					
17	T06072500	田島ビル大規模修繕工事	エムティテック 有限会社		未					500,000	2,500,000	460,000
18	T06072500	田島ビル大規模修繕工事	レインボーサービス		未							34,000
19	T06072500	田島ビル大規模修繕工事	旭ハウス工業(株)		未							7,000
20	T06072500	田島ビル大規模修繕工事	諸口(単発)	塗布床工事	済					73,897	3,000	
21	T06072500	田島ビル大規模修繕工事	諸口(単発2)	シーリング工事	済					87,000		1,240
22	T06072500	田島ビル大規模修繕工事	神奈川工事ライト 株式会社		未					30,600		7,000
23	T06072500	田島ビル大規模修繕工事	坪内塗装	塗装工事	未						1,870,000	1,730,000
24	T06072500	田島ビル大規模修繕工事	有限会社 オリオンリース	足場仮設工事	済					2,070,000		
25	T06072500	田島ビル大規模修繕工事	有限会社 マサキ設備		未					95,000		
26	T06072500	田島ビル大規模修繕工事	有限会社 野村電気商会		未						37,000	
27	T06082400	岡村無線電気(株)東京商品センター鉄部塗装工	株式会社 ジャパンビソー 横浜	クリーニング工事	未							
28	T06082400	岡村無線電気(株)東京商品センター鉄部塗装工	有限会社 オリオンリース	クリーニング工事	済							
29	T06082400	岡村無線電気(株)東京商品センター鉄部塗装工	有限会社 三喜塗装工業所	塗装工事	済							
30	T06102501	横浜市民病院中央棟耐震補強工事(3)	井上塗装	耐震補強工事	済							
31	T06110106	アーバン町田新築工事	坪内塗装	塗装工事	済						126,000	900,000
32	T06110400	Kクリニック新築工事(左官)	諸口(単発)	改修工事	未					470,000		
33	T06111403	神奈川動物高度医療センター新築工事	有限会社 扇屋興業	塗装工事	済						36,000	198,000
34	T06113012	相武台駅スロープ新設その他工事	坪内塗装		未							138,000
35	T06113012	相武台駅スロープ新設その他工事	有限会社 扇屋興業	塗装工事	済						180,000	54,000

労務	材料	外注	経費	合計
11	0	206	0	217

発生日	科目コード	適用科目	処理日	数量/日/H	単価	支払金額	工事コード	工事名 / 備考
2007/04/05	<外注> 435	石倉 四郎	2007/04/17	1.00	170,000	170,000	T06063002	辻堂海兵公園環境共生型パークセンター新築工事
			00:00:00					
2007/04/05	<外注> 385	有限会社 三喜塗装工業所	2007/04/17	1.00	234,000	234,000	T06071300	本郷小学校屋内運動場改修その他工事(建築工事)
			00:00:00					
2007/04/05	<外注> 435	石倉 四郎	2007/04/17	1.00	102,000	102,000	T06082201	梅田中学校屋内運動場新築改修工事
			00:00:00					
2007/04/05	<外注> 385	有限会社 三喜塗装工業所	2007/04/17	1.00	54,000	54,000	T06112505	東神奈川防犯耐震補強工事
			00:00:00					
2007/04/05	<外注> 435	石倉 四郎	2007/04/17	1.00	85,000	85,000	T06121700	ヘルシーSFC新築工事(湘南台マシヤ)
			00:00:00					
2007/04/05	<外注> 385	有限会社 三喜塗装工業所	2007/04/17	1.00	72,000	72,000	T07011202	俣野小学校プールサイン等改修工事
			00:00:00					
2007/04/05	<外注> 385	有限会社 三喜塗装工業所	2007/04/17	1.00	108,000	108,000	T07011302	(仮称)川名ビル新築工事
			00:00:00					
2007/04/05	<外注> 385	有限会社 三喜塗装工業所	2007/04/17	1.00	2,350,000	2,350,000	T07011305	(株)神戸製鋼所 凡ポット工場屋根外壁塗装工事
			00:00:00					
2007/04/05	<外注> 385	有限会社 三喜塗装工業所	2007/04/17	1.00	720,000	720,000	T07011502	山下朝顔厚生センター防水補修その他工事
			00:00:00					
2007/04/05	<外注> 385	有限会社 三喜塗装工業所	2007/04/17	1.00	36,000	36,000	T07012300	大和市つきみ野マンション内部塗装工事
			00:00:00					
2007/04/05	<外注> 385	有限会社 三喜塗装工業所	2007/04/17	1.00	90,000	90,000	T07013105	知的障害者受給施設改修工事
			00:00:00					

※※ 原価工事一覧 ※※

受注確定日の範囲 2006/04/01~2007/03/31
 部門: 本社第一事業部 (営業、新築工事管理)
 工事担当: 川村 二郎

区分	工事コード	工事名	最終受注額	予算率	予算	実績	消化率	進捗率	粗利	粗利率	部門	工事担当	取引先	確定日
	T07022609	横浜市民病院中央棟耐震補強工事	1,000,000	0.0	0	1,900,000	0.0	0	-900,000	-90.0	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T07022703	横浜市民病院中央棟耐震補強ほか工事	9,000,000	0.0	0	6,000,000	0.0	0	3,000,000	33.3	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T07022801	横浜市民病院中央棟耐震補強工事	1,150,000	0.0	0	1,090,000	0.0	0	60,000	5.2	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T07031401	横浜市民病院中央棟耐震補強工事	5,500,000	0.0	0	2,951,400	0.0	0	2,548,600	46.3	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T07032601	西早稲田学生マンション新築工事(追加分)	100,000	0.0	0	0	0.0	0	100,000	100.0	本社第一事業部	川村 二郎	りんご日産建設(株)	
	T07032606	相武台駅スロープ(追加)	470,000	0.0	0	342,000	0.0	0	128,000	27.2	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T07030102	パイオレットガーデン参番館新築工事(追加)	2,500,000	0.0	0	2,467,000	0.0	0	33,000	1.3	本社第一事業部	川村 二郎	大田急行建設(株)	
	T07022707	横浜市民病院中央棟耐震補強ほか工事	3,200,000	66.5	2,129,350	2,129,350	100.0	0	1,070,650	33.5	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06112403	カルム草加ペランダコンクリート曝裂補修工事	70,000	0.0	0	38,820	0.0	0	31,180	44.5	本社第一事業部	川村 二郎	小澤一郎工業(株)	
	T07022608	横浜市民病院中央棟耐震補強ほか工事	3,970,000	0.0	0	3,150,000	0.0	0	820,000	20.7	本社第一事業部	川村 二郎		
	T07022611	横浜市民病院中央棟耐震補強ほか工事	2,090,000	0.0	0	1,150,000	0.0	0	940,000	45.0	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06122602	榑上松合金製作所外壁塗装工事	70,000	0.0	0	54,000	0.0	0	16,000	22.9	本社第一事業部	川村 二郎	施主 直接	
	T06122001	藤沢処理区寒川雨水幹線下水道整備工事	150,000	0.0	0	123,600	0.0	0	26,400	17.6	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06111600	高木邸駐車場止水及び壁塗装工事	134,000	0.0	0	53,000	0.0	0	81,000	60.4	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06090902	湘南台セントラルビル新築工事	1,700,000	101.8	1,730,460	1,730,460	100.0	0	-30,460	-1.8	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06090502	座間CKビル新築工事	15,700,000	86.4	13,561,050	13,561,050	100.0	0	2,138,950	13.6	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06090501	港北住宅新築工事	36,000,000	0.0	0	6,375,750	0.0	0	29,624,250	82.3	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06111203	西早稲田学生マンション新築工事	1,800,000	0.0	0	1,409,350	0.0	0	390,650	21.7	本社第一事業部	川村 二郎	りんご日産建設(株)	
	T06122805	ル・モンドマンション川崎南幸補修工事	88,000	0.0	0	36,000	0.0	0	52,000	59.1	本社第一事業部	川村 二郎	諸口(単発見積り依頼)	
	T06122802	川島予防衛生研究所補修工事	130,000	0.0	0	90,000	0.0	0	40,000	30.8	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06122800	横浜市民病院中央棟耐震補強工事(1階)	3,000,000	83.7	2,509,700	2,509,700	100.0	0	490,300	16.3	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06122806	岩崎ホテル補修工事	72,000	0.0	0	54,000	0.0	0	18,000	25.0	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06122801	いちょう保育園階段鉄部塗装及び排水ドレン補修工事	90,000	0.0	0	54,000	0.0	0	36,000	40.0	本社第一事業部	川村 二郎	たんぼほ組(株)	
	T06082400	岡村無線電気機東京商品センター鉄部塗装工事	2,700,000	0.0	0	1,950,250	0.0	0	749,750	27.8	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06121604	川島予防衛生研究所新築工事追加	150,000	0.0	0	0	0.0	0	150,000	100.0	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06121200	葵精機機務所内梁等除間埋め工事	80,000	0.0	0	40,000	0.0	0	40,000	50.0	本社第一事業部	川村 二郎	諸口(単発見積り依頼)	
	T06113012	相武台駅スロープ新設その他工事	2,300,000	90.0	2,069,580	2,069,580	100.0	0	230,420	10.0	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組 横浜支店	
	T06113010	イクシア高津補修工事	22,000	0.0	0	18,000	0.0	0	4,000	18.2	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06111403	神奈川動物高度医療センター新築工事	7,200,000	85.3	6,144,220	6,144,220	100.0	0	1,055,780	14.7	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06110106	アーバン町田新築工事	4,500,000	97.3	4,378,080	4,378,080	100.0	0	121,920	2.7	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06091300	彦麻呂ビル屋上鉄部塗装工事	80,000	0.0	0	0	0.0	0	80,000	100.0	本社第一事業部	川村 二郎	諸口(単発見積り依頼)	
	T06120700	南町田住宅1~3号棟屋上防水保護塗装工事	1,300,000	61.5	800,000	800,000	100.0	0	500,000	38.5	本社第一事業部	川村 二郎	諸口(単発見積り依頼)	
	T06113005	川島予防衛生研究所新築工事追加	250,000	0.0	0	180,250	0.0	0	69,750	27.9	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06102002	板橋ビュータワー瑕疵補修工事	380,000	0.0	0	281,100	0.0	0	98,900	26.0	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06112900	メソンドール等々力内部塗装工事	70,000	0.0	0	27,100	0.0	0	42,900	61.3	本社第一事業部	川村 二郎	施主 直接	
	T06093000	パークシティ鎌倉大町補修工事	44,000	0.0	0	0	0.0	0	44,000	100.0	本社第一事業部	川村 二郎	日成MMY工事(株)	
	T06080502	横浜市民病院中央棟耐震補強ほか工事(追加)	1,500,000	0.0	0	1,725,250	0.0	0	-225,250	-15.0	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06110803	サーパス弥生台補修工事	25,000	0.0	0	23,000	0.0	0	2,000	8.0	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06102704	ル・モンドマンション川崎南幸補修工事	66,000	0.0	0	36,000	0.0	0	30,000	45.5	本社第一事業部	川村 二郎	諸口(単発見積り依頼)	
	T06102705	原宿7丁目補修工事	22,000	0.0	0	18,000	0.0	0	4,000	18.2	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06110101	Kクリニック新築工事(フッ素樹脂塗装)	700,000	0.0	0	700,000	0.0	0	0	0.0	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06110400	Kクリニック新築工事(左官)	470,000	100.0	470,000	470,000	100.0	0	0	0.0	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06110402	Kクリニック新築工事(追加)	200,000	0.0	0	354,280	0.0	0	-154,280	-77.1	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06102706	三越武蔵村山塗装工事	360,000	0.0	0	275,200	0.0	0	84,800	23.6	本社第一事業部	川村 二郎	諸口(単発見積り依頼)	
	T06102501	横浜市民病院中央棟耐震補強工事(3)	3,630,000	0.0	0	2,437,900	0.0	0	1,192,100	32.8	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06100703	睦ビル内部塗装工事	420,000	0.0	0	285,800	0.0	0	134,200	32.0	本社第一事業部	川村 二郎	(有)オークラ陸橋建工	
	T06100300	旭化学労働組合本部立替工事追加	180,000	0.0	0	126,000	0.0	0	54,000	30.0	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06101200	ホームセンター原宿駅前柱型及壁塗装工事	1,200,000	0.0	0	160,200	0.0	0	1,039,800	86.7	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06080802	福室記念病院SD塗装	48,000	0.0	0	40,000	0.0	0	8,000	16.7	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
	T06093001	グローリアア子蔵船橋補修工事	66,000	0.0	0	18,000	0.0	0	48,000	72.7	本社第一事業部	川村 二郎	(株)3年B組	
		合計	115,947,000	29.1	33,792,440	69,827,690	60.2		46,119,310	39.8				

※※ 原価明細 ※※

工事コード : T080118000 箱根リゾートマンション改修工事

発生日	労務	人/時	金額	発生日	材料	金額	発生日	外注	金額	発生日	諸経費	金額
2008/06/10	広澤 明夫	6.00日	102,000	2008/07/20	株式会社 森田商	500,000	2008/07/10	株式会社 スリーエ	3,000,000	2008/05/10	接待交際費	100,000
				2008/07/20	旭障子コーティング	65,000	2008/07/10	イシカワ防水 株式	3,000,000			
				2008/06/20	株式会社 森田商	500,000	2008/07/10	株式会社 街燈社	2,500,000			
				2008/06/20	旭障子コーティング	45,000	2008/06/10	有限会社 相模川建	500,000			
				2008/05/20	株式会社 森田商	500,000	2008/06/10	株式会社 スリーエ	3,000,000			
				2008/05/20	旭障子コーティング	35,000	2008/06/10	イシカワ防水 株式	3,000,000			
							2008/06/10	株式会社 街燈社	2,500,000			
							2008/05/10	株式会社 街燈社	424,410			
							2008/05/10	イシカワ防水 株式	10,000,000			
							2008/05/10	株式会社 スリーエ	10,000,000			
							2008/05/10	有限会社 相模川建	614,560			

※※ 月別原価集計表 ※※

工事コード : T080118000 箱根リゾートマンション改修工事

年月	労務	金額	材料	金額	外注	金額	諸経費	金額	合計
2008年07月			株式会社 森田商	500,000	株式会社 スリー	3,000,000			3,500,000
			旭障子コーティング	65,000	イシカワ防水 株	3,000,000			3,065,000
					株式会社 街燈社	2,500,000			2,500,000
07月計 --		0		565,000		8,500,000		0	9,065,000
2008年06月	広澤 明夫	102,000	株式会社 森田商	500,000	株式会社 スリー	3,000,000			3,602,000
			旭障子コーティング	45,000	有限会社 相模川	500,000			545,000
					イシカワ防水 株	3,000,000			3,000,000
					株式会社 街燈社	2,500,000			2,500,000
06月計 --		102,000		545,000		9,000,000		0	9,647,000
2008年05月			株式会社 森田商	500,000	株式会社 スリー	10,000,000	接待交際費	100,000	10,600,000
			旭障子コーティング	35,000	有限会社 相模川	614,560			649,560
					イシカワ防水 株	10,000,000			10,000,000
					株式会社 街燈社	424,410			424,410
05月計 --		0		535,000		21,038,970		100,000	21,673,970

※※ 工事台帳 ※※ 【本工事+追加工事の合計】「期間：2008/04/01 ~ 2008/07/30」

作成日:2008年05月21日 15:55 頁:1

T080118000:箱根リゾートマンション改修工事

工事コード	T080118000	施主名	神奈川リゾート開発(株)	請求履歴				入金履歴				計画予算	40,552,210
請負先	(株)3年B組 横浜支店			請求日	請求額	請求日	請求額	入金日	入金額	入金日	入金額	実績累計	40,385,970
工事名	箱根リゾートマンション改修工事			2008/05/25	20,000,000			2008/06/10	20,000,000			計画粗利	45,381,124
工事場所	神奈川県足柄下郡箱根町仙石原			2008/06/25	30,000,000			2008/07/10	30,000,000			計画粗率	52.8%
工事開始日	2008/05/01	工事終了日	2008/07/31	2008/07/25	30,000,000							実績粗利	45,547,364
請負金額	85,933,334	追加工事費	0									実績粗率	53.0%
進捗率												請負金額	85,933,334
見積担当	田辺 健太郎	工事担当	川村 二郎									消費税	4,296,666
						請求合計	80,000,000			入金合計	50,000,000	契約金額	90,230,000

発生日	伝票NO	適用科目	備考	労務費	材料費	外注費	諸経費	合計	出来高
			前月までの累計	0	0	0	0	0	
2008/05/10		株式会社 スリーエム興業				10,000,000			
2008/05/10		有限会社 相模川建工				614,560			
2008/05/10		イシカワ防水 株式会社				10,000,000			
2008/05/10		株式会社 街燈社				424,410			
2008/05/10		接待交際費					100,000		
2008/05/20		株式会社 森田商事			500,000				
2008/05/20		旭障子コーティング			35,000				
			<< 2008年05月 計 >>	0	535,000	21,038,970	100,000	21,673,970	
2008/06/10		広澤 明夫		102,000					
2008/06/10		株式会社 街燈社				2,500,000			
2008/06/10		イシカワ防水 株式会社				3,000,000			
2008/06/10		有限会社 相模川建工				500,000			
2008/06/10		株式会社 スリーエム興業				3,000,000			

原価目	科目コード	科目名	数量		支払金額
労賃	100	広田 明	23	日	8,969,990
		<<労賃合計>>			8,969,990
外注費	300	株式会社 磯村足場	8		6,374,851
	304	株式会社 スリーエム興業	34		26,781,250
	307	イカ防水 株式会社	13		14,126,000
	308	脇坂工務店	8		2,314,700
	311	株式会社 高野板金工業所	6		6,065,000
	312	吉岡建工	8		2,893,000
	318	株式会社 街燈社	10		607,000
	322	有限会社 野村電気商会	2		179,800
	324	株式会社 目黒防災	1		260,000
	329	東山産業株式会社 神奈川営業所	8		324,540
	332	株式会社 テイクウェイ	13		1,074,500
	336	株式会社 ジャッパビノー 横兵支店	3		443,000
	339	株式会社 FRM	4		6,920,000
	341	株式会社 LONGフーリング	2		300,000
	344	袖ヶ浦工業 有限会社	1		75,000
	346	有限会社 アト	5		1,810,000
	348	ホノ塗装 有限会社	1		90,000
	353	有限会社 マサキ設備	2		19,500
	358	有限会社 村田塗装工業	49		15,017,116
	360	有限会社 セイト工業	3		3,730,000

00443:坪内塗装

発生日	伝票NO	工事コード	工事名称	支払金額	備考
2006/08/10		T06041400	神奈川県庁有家族宿舎横浜住宅新築工事	400,000	
2006/08/10		T06062601	光輝理化学工業㈱研究所棟塗装及び補修工事	54,000	
2006/08/10		T06063001	コンテナ塗装工事	18,000	
2006/08/10		T06072403	藤沢有機質処理センター間仕切りシール工事	594,000	
2006/09/11		T06072402	藤沢市有機質処理センター塗装工事	310,000	
2006/09/11		T06052300	第一彦麻呂ビル外壁防水改修工事	1,400,000	
2006/09/11		T05092900	(仮称)Kクリニック新築工事	54,000	
2006/09/11		T06041400	神奈川県庁有家族宿舎横浜住宅新築工事	900,000	
2006/09/11		T06080501	横浜市民病院中央棟耐震補強ほか工事(4階)	108,000	
2006/09/11		T06090703	グランステージ新杉田補修工事	72,000	
2006/10/10		T06080501	横浜市民病院中央棟耐震補強ほか工事(4階)	306,000	
2006/10/10		T06093001	グローリア千歳船橋補修工事	18,000	
2006/10/10		T06041400	神奈川県庁有家族宿舎横浜住宅新築工事	1,750,000	
2006/10/10		T05092900	(仮称)Kクリニック新築工事	144,000	
2006/10/10		T06061500	港南台第2小学校耐震補強その他工事	504,000	
2006/10/10		T06062702	オス銀座2番館2年点検最終手直し工事	108,000	
2006/10/10		T06071100	川島予防衛生研究所新築工事	126,000	
2006/10/10		T06052300	第一彦麻呂ビル外壁防水改修工事	960,000	
2006/10/10		T06072700	ホームセンタージョーナン原宿店新築工事(1)	18,000	
2006/11/10		T06071100	川島予防衛生研究所新築工事	250,000	
2006/11/10		T05092900	(仮称)Kクリニック新築工事	396,000	
2006/11/10		T06041400	神奈川県庁有家族宿舎横浜住宅新築工事	770,000	

00300:株式会社 磯村足場

発生日	伝票NO	工事コード	工事名称	日/H	単価	支払金額	備考
2006/07/10		T06042710	リビングライク藤沢本町ビル塔屋鉄骨塗装工事	1.00 日	750,000	750,000	
2006/07/10		T06062610	サングレイス小机補修工事	1.00 日	500,000	500,000	
2006/08/10		T06040603	リビングライフ大崎ビル外壁改修工事	1.00 日	657,900	657,900	
2006/08/10		T06040803	横浜ビル外壁改修工事	1.00 日	410,300	410,300	
2006/08/10		T06062610	サングレイス小机補修工事	1.00 日	200,000	200,000	
2006/09/11		T06053104	上山小学校外壁改修その他工事	1.00 日	2,940,000	2,940,000	
2006/10/10		T06053104	上山小学校外壁改修その他工事	1.00 日	822,000	822,000	
2006/10/10		T06042710	リビングライク藤沢本町ビル塔屋鉄骨塗装工事	1.00 日	150,000	150,000	
2006/10/31		T06061406	心奏寺本堂改修工事	1.00 日	775,000	775,000	
2006/11/10		T06053104	上山小学校外壁改修その他工事	1.00 日	630,000	630,000	
2006/11/10		T06052400	グランスブルー宮崎台大規模修繕工事	1.00 日	750,000	750,000	
2006/11/10		T06080800	市営俣野住宅2号棟手摺取替工事	1.00 日	560,000	560,000	
2006/11/10		T06100600	全日本運輸㈱輸出梱包センター外壁看板撤去工事	1.00 日	90,000	90,000	
2006/12/11		t06111100	マナビス工場鉄部塗装工事	1.00 日	180,000	180,000	
2006/12/11		t06101103	新山下ベイシティ(追加工事)	1.00 日	1,000,000	1,000,000	
2006/12/11		t06083000	本庁舎管理棟屋上防水及び外壁等修繕工事	1.00 日	644,000	644,000	
2006/12/11		t06072002	三井住友海上「千葉研修所」ロールスクリーン取付け工事	1.00 日	210,000	210,000	
2006/12/11		t06052400	グランスブルー宮崎台大規模修繕工事	1.00 日	300,000	300,000	
2006/12/20		T06072500	田島ビル大規模修繕工事	1.00 日	16,600	16,600	
2007/01/10		t06072002	三井住友海上「千葉研修所」ロールスクリーン取付け工事	1.00 日	90,000	90,000	
2007/01/10		T06080800	市営俣野住宅2号棟手摺取替工事	1.00 日	240,000	240,000	
2007/01/10		t06101103	新山下ベイシティ(追加工事)	1.00 日	220,000	220,000	

原価目	科目コード	科目名	数量	支払金額
外注費	300	株式会社 磯村足場	2	972,000
	304	株式会社 スリーエム興業	14	9,075,000
	307	イカ防水 株式会社	3	5,400,000
	308	脇坂工務店	6	1,402,400
	311	株式会社 高野板金工業所	6	4,970,000
	318	株式会社 街燈社	2	60,350
	319	株式会社 アシ	2	3,852,000
	322	有限会社 野村電気商会	2	91,340
	329	東山産業株式会社 神奈川営業所	1	45,040
	332	株式会社 テイクウェイ	5	832,000
	339	株式会社 FRM	1	30,000
	353	有限会社 マサキ設備	1	492,000
	358	有限会社 村田塗装工業	21	2,702,000
	360	有限会社 セント工業	1	300,000
	363	有限会社 オオノノース	10	8,096,000
	368	サンライト工業 株式会社	1	100,000
	378	小川建装	2	2,138,000
	379	レインボーサービス	8	1,173,000
	381	東洋建機レンタル 株式会社	3	157,330
	382	鈴木塗装 株式会社	1	3,809,524
	384	廣川塗装	2	2,037,000
	385	有限会社 三喜塗装工業所	8	3,819,060

取引先区分:ゼネコン 工種:改修工事

	注文者	元請/ 下請	工事コード 受注年月日	工事名	現場住所	請負代金の額 単位:円	着工年月 完成または完成予定年月
1	(株)ヨコスカテック	下請	T06042712 H 18/04/28	市営古里住宅K街区外壁塗装工事 その2	神奈川県藤沢市打戻	525,000	平成 17 年 11 月 平成 18 年 03 月
2	諸口(単発見積り依頼)	下請	T06050913 H 18/05/09	藤沢公民館補修工事		36,750	平成 18 年 06 月
3	鹿取線香建設(株)	下請	T06042800 H 18/05/25	京浜島第三換気所天井パントール塗装工事		399,000	平成 18 年 06 月
4	栄基扶桑建設(株)	下請	T06050602 H 18/05/25	新御茶ノ水ビル補修工事		105,000	平成 18 年 06 月
5	G H Q工業(株)	下請	T06042801 H 18/05/26	ヤスコジャケット他塗装工事		367,500	平成 18 年 06 月
6	G H Q工業(株)	下請	T06042700 H 18/05/26	日本精工ハンカートア塗装工事		315,000	平成 18 年 06 月
7	(株)3年B組	下請	T06050606 H 18/06/05	横浜市民病院中央棟耐震補強ほか工事	神奈川県横浜市南区山王町	5,880,000	平成 18 年 04 月 平成 19 年 03 月
8	明治時代ホームズ(株)	下請	T06050601 H 18/06/10	篠崎ビルALC補修工事		210,000	平成 18 年 07 月
9	船越パン建設(株)	下請	T06042710 H 18/06/19	リビングライク藤沢本町ビル塔屋鉄骨塗装工事		2,625,000	平成 18 年 10 月
10	小澤一郎工業(株)	下請	T06050604 H 18/06/20	鎌倉市民の家駐車場鉄骨塗装工事		52,500	平成 18 年 07 月
11	(株)3年B組	下請	T06072500 H 18/09/15	田島ビル大規模修繕工事	神奈川県横浜市戸塚区品濃町	18,585,000	平成 18 年 09 月 平成 18 年 11 月
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

〒 231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通601
朝日生命ビル3F

請求書

工事コード: T080118000
発行日: 2008年05月25日

(株)3年B組 横浜支店 御中

今回請求合計額: ¥20,000,000

- 工事名称: 箱根リゾートマンション改修工事
- 備考:
- 振込先: トマト銀行藤沢駅前支店(普通)123456



株式会社 鈴木塗装店
代表取締役 鈴木 洋太郎

〒 240-0001
神奈川県横浜市西区本町1-2-20
TEL : 045-360-0001
FAX : 045-360-0002
E-Mail : info@penkiya.co.jp

項目	摘要	金額	備考
ご契約金額		85,714,286	
	<消費税>	4,285,714	
	<合計金額>	90,000,000	
	<御入金金額>	0	
	<小計>	90,000,000	
	<今回請求金額>	20,000,000	

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1.外周壁塗装工事						
1-1 外壁塗装						
1)一般外壁	微弾性フィーラー、水性シリコン仕上	2,061	m ²	1,800	3,709,800	ウールローラー仕上
2)見付 W =210程度	微弾性フィーラー、水性シリコン仕上	1,035	m	900	931,500	” ”
3)見付 W =150程度	微弾性フィーラー、水性シリコン仕上	6	m	750	4,500	” ”
4)見付 W =90程度	微弾性フィーラー、水性シリコン仕上	591	m	750	443,250	” ”
5)屋上斜壁及び吹抜部斜壁	微弾性フィーラー、水性シリコン仕上	364	m ²	1,400	509,600	マスチックローラー仕上
	---< 小 計 >---				5,598,650	
1-2 準外壁塗装面						
1)ハランタ`天井 (北`ト`面)	シーラー、通気塗材仕上 (1回)	121	m ²	1,000	121,000	
2)ハランタ`天井 (南`タル`面)	シーラー、通気塗材仕上 (1回)	1,354	m ²	1,000	1,354,000	
3)開放廊下天井 (北`ト`面)	シーラー、通気塗材仕上 (1回)	184	m ²	1,000	184,000	
4)開放廊下廊下天井 (南`タル`面)	シーラー、通気塗材仕上 (1回)	750	m ²	1,000	750,000	
5)庇・出窓上裏	シーラー、通気塗材仕上 (1回)	16	m ²	1,000	16,000	
	---< 小 計 >---				2,425,000	
	---< 合 計 >---				8,023,650	

取引先	工事ID	工事名称	総請求額	最新請求日	請求金額累計	請求回数	最新入金日	入金金額累計	売掛金残高
(株)3年目組	T06052303	福音記念病院管轄部補修工事	735,000						735,000
	T06052501	横浜市民病院中央棟耐震補強工事	5,880,000						5,880,000
	T06052604	上永谷第2マンション補修工事	69,300						69,300
	T06052605	浜川崎ビル要修補修工事	42,000						42,000
	T06062601	光輝型化学工業株式会社棟塗装及び補修工事	210,000	2006/06/20	210,000	1			210,000
	T06062606	横浜市街地住宅新築工事モデルハウス塗装工事	262,500						262,500
	T06062700	横浜市民病院中央棟耐震補強工事(追加)	189,000						189,000
	T06062701	岩崎ホテル補修工事	367,500						367,500
	T06062704	ホームセンター藤尺助工事	241,500						241,500
	T06062705	南六郷住宅新築工事(見本吹付)	52,500						52,500
	T06063000	光輝型化学工業株式会社棟塗装工事	441,000				2006/08/07	420,000	21,000
	T06071004	藤尺市有機質処理センター防水床工事	567,000						567,000
	T06071100	川島予防衛生研究所新築工事	735,000	2006/11/25	735,000	2	2006/12/27	195,000	540,000
	T06072105	サージュビル外壁バルコニー補修工事(第6回)	2,205,000	2008/02/01	2,205,000	1			2,205,000
	T06072402	藤尺市有機質処理センター塗装工事	630,000						630,000
	T06072403	藤尺有機質処理センター間仕切りパネル工事	997,500						997,500
	T06072500	田島ビル大規模修繕工事	18,585,000	2007/01/25	55,755,000	4	2007/02/05	11,850,300	6,734,700
	T06080103	横浜市民病院中央棟耐震補強工事(2)	388,500						388,500
	T06080306	ジェイパーク蒲田年点検補修工事	23,100						23,100
	T06080502	横浜市民病院中央棟耐震補強工事(追加)	1,575,000	2006/10/25	1,575,000	1			1,575,000
	T06080802	福音記念病院SD塗装	50,400						50,400
	T06082400	岡本無線電気株東京商品センター鉄部塗装工事	2,835,000	2007/01/25	5,670,000	2	2007/02/05	1,060,090	1,774,910

取引先	工事ID	工事名称	総請求額	請求日	請求額	入金日	種別	入金額	売掛金残高	備考
	T07020703	横浜/出町マンション天井点検工 付工事								
	T07040603	第6山根ビル3階浴室ドア修理	31,500						31,500	
	T07022608	横浜市民病院中央棟新震補強工 事	4,168,500	2007/02/26	4,168,500				4,168,500	
(取引先指定なし)	T07041702	末吉中学校水泳プール塗装その他工 事	6,825,000	2007/05/30	5,775,000				6,825,000	
(取引先指定なし)	T07050806	メノホール等々力玄関扉修理	10,500	2007/05/08	10,500				10,500	
(株)3年B組	T06110803	サーフスズメ補修工事	26,250						26,250	
	T06062701	岩崎ホテル補修工事	367,500						367,500	
	T06122807	グローリア船屋補修工事	120,750						120,750	
	T06052605	浜川崎ビル要修補修工事	42,000						42,000	
	T06080802	福香記念病院SD塗装	50,400						50,400	
	T06062606	横浜市住地住宅新築工事モデルハウ ス塗装工事	262,500						262,500	
	T06102705	原宿丁目補修工事	23,100						23,100	
	T06122806	岩崎ホテル補修工事	75,600						75,600	
	T06062704	ホームセーション藤尺助工事	241,500						241,500	
	T06072402	藤尺市有機質処理センター塗装工事	630,000						630,000	
	T06072403	藤尺有機質処理センター間仕切りパネル工 事	997,500						997,500	
	T06062700	横浜市民病院中央棟新震補強工 事(追加)	189,000						189,000	
	T07050704	相武台駅鉄骨塗装工事	525,000						525,000	
	T06080103	横浜市民病院中央棟新震補強工事(2)	388,500						388,500	
	T06052604	上永谷第2マンション補修工事	69,300						69,300	
	T07040600	アーシ町田新築工事(追加)	892,500						892,500	
	T06090703	グランドージ新杉田補修工事	168,000						168,000	

売掛金管理表（元請別合計）

作成日:2008年05月20日 16:53 頁:2

取引先	予定請求金額	請求金額 累計	入金金額 累計	売掛金残高
大田急行建設(株)	2,835,000			2,835,000
(株)タオHT	787,500	157,500		787,500
明治時代ホームズ(株)	25,622,100	1,155,000	808,500	24,813,600
(株)東都メンテナンス	913,500	913,500		913,500
(株)ソウケンパZ	57,750	31,500		57,750
星スターズ(株)				
(有)のぞみインテリア	465,675	465,675	189,000	276,675
(株)ヨスカテック	1,291,500	1,291,500	351,750	939,750
西友建設(株)	7,392,000	5,292,000	3,360,000	4,032,000
(株)メロサービス	504,000			504,000
日本ハウス(株)				
(株)川下工務店	4,095,000	3,533,250	3,255,000	840,000
(株)田上建設工業	26,250	26,250		26,250
諸口(単発見積り依頼)	109,749,171	77,621,481	39,795,122	69,954,049
(株)みんなのコミュニティー	262,500			262,500
※ 合計 ※	538,440,346	287,897,806	102,176,162	436,264,184

工事ID	工事名称	予定請求金額	最新請求日	請求金額 累計	請求回数	最新入金日	入金金額 累計	売掛金残高
T06080306	ジェパーク浦田年点検補修工事	23,100						23,100
T06080401	ウトブックビル設備器具等改修工事	756,000	2006/09/20	756,000	1			756,000
T06080502	横浜市民病院中央新震補強工事(追加)	1,575,000	2006/10/25	1,575,000	1			1,575,000
T06080704	中川マンション林池工事	105,000	2006/08/07	105,000	1			105,000
T06080802	福室記念病院SD塗装	50,400						50,400
T06080900	シパル泉町2年点検設備補修工事							
T06081503	昭和電工ビル塗装工事	136,500	2006/08/20	136,500	1			136,500
T06081600	相和教室新築工事	1,837,500	2007/06/19	1,837,500	3	2007/06/20	840,000	997,500
T06081604	武蔵小杉事務所内部塗装工事	26,250	2006/08/31	26,250	1			26,250
T06082201	梅田中学校屋内運動場新築改修工事	766,500	2007/03/05	735,000	2	2007/04/20	525,000	241,500
T06082400	岡本無線電気株東京商品センター鉄塔塗装工事	2,835,000	2007/01/25	5,670,000	2	2007/02/05	1,060,090	1,774,910
T06082604	渋川ポンプ場末及バキューム台塗装工事	94,500						94,500
T06083003	厚村技術研究所新築工事	1,260,000	2006/09/28	1,260,000	2	2006/11/15	525,000	735,000
T06083103	福室記念病院管渠設備補修工事	304,500						304,500
T06090501	港北住宅新築工事	37,800,000	2007/04/25	3,370,000	1			37,800,000
T06090502	座間CKビル新築工事	16,485,000	2007/04/28	16,485,000	4			16,485,000
T06090703	グラスゲージ新杉田補修工事	168,000						168,000
T06090802	アーク成城グランド塗装工事	105,000	2007/05/25	105,000	1			105,000
T06090902	湘南台セントラルビル新築工事	1,785,000	2007/01/25	590,000	1			1,785,000
T06091102	代々木公園前ビル新築工事	1,680,000	2007/01/20	5,040,000	2	2008/02/20	1,659,000	21,000
T06091202	白鷺外壁補修工事	315,000	2006/09/12	315,000	1			315,000
T06091203	高島町ロード(上線)護衛工事	283,500	2006/09/27	283,500	1	2006/11/06	236,250	47,250

工事コード	工事名称	総請求額	請求日	請求額	入金日	種別	入金額	売掛金残高	備考
T07052703	BAPSコーティングジャパン株式会社自動車支店音障乾燥機室改修工事	157,500						157,500	
T06072403	藤沢有機質処理センター間仕切りソール工事	997,500						997,500	
T06073105	聖心女子大学塗装工事	52,500						52,500	
T06122807	グローリア船艇補修工事	120,750						120,750	
T06052605	浜川崎ビル要壁補修工事	42,000						42,000	
T06080802	福室記念病院SD塗装	50,400						50,400	
T07020703	横浜日ノ出町マンション天井点検口取付工事								
T07052801	後藤道客神奈川アスロ台貫通見窓工事	147,000						147,000	
T07050201	開成ソニック番館2年点検補修工事	210,000						210,000	
T06122206	アパドミール4号棟外階段タタキ補修工事	57,750						57,750	
T07021505	パドール鶴見一年点検補修工事								
T07011201	放送機室システム仮設足場塗装工事	504,000						504,000	
T07032801	小山邸外壁塗装工事(多彩目砂壁土仕上)	1,732,500						1,732,500	
T07042408	横浜市立大学各所工事	210,000						210,000	
T06062606	横浜市住地住宅新築工事モデルハウス塗装工事	262,500						262,500	
T06102705	原宿丁目補修工事	23,100						23,100	
T06122806	岩崎ホテル補修工事	75,600						75,600	
T06062704	ホームセンターナ 藤沢助工工事	241,500						241,500	
T07042411	前田道客スロ分	28,350						28,350	
T06072402	藤沢市有機質処理センター塗装工事	630,000						630,000	
T06072602	アムニティプラザII外壁その他改修工事(に伴う動機駐車場モヤ)	57,750						57,750	
T06083103	福室記念病院管轄補修工事	304,500						304,500	

取引先	総請求額	請求額	入金額	請求額累計	入金額累計	売掛金残高	回収率
	99,750	99,750		99,750	99,750		100.0%
(株)3年B組	48,069,000	12,476,950	10,226,850	50,252,000	21,995,890	26,073,110	45.8%
(株)3年B組 横兵支店	4,125,000	4,125,000		4,125,000	4,125,000		100.0%
OBCサービス(株)横兵支店	17,500,000	7,000,000	7,000,000	17,500,000	17,500,000		100.0%
鹿取線香建設(株)	1,333,500	808,500		1,333,500	1,281,000	52,500	96.1%
明成建設業(株)	12,925,500	4,156,500	577,500	12,924,000	12,925,500		100.0%
GHI業(株)	1,139,250	1,139,250	1,139,250	1,139,250	1,139,250		100.0%
(株)ブカーテール	113,400	31,500	52,500	113,400	113,400		100.0%
船越建設(株)	27,279,000	15,120,000	3,391,500	27,279,000	27,058,500	220,500	99.2%
芦野さんの建設(株)	3,496,500	1,081,500		3,496,500	2,141,500	1,355,000	61.2%
小澤一郎工業(株)	7,329,000	157,500	4,756,500	7,329,000	7,329,000		100.0%
赤外線建設(株)	178,500	178,500		178,500	178,500		100.0%
施主 直接	73,500		73,500	73,500	73,500		100.0%
マンション管理組合 直接	3,400,000	3,400,000		3,400,000	3,400,000		100.0%
栄基扶桑建設(株)	561,750	561,750		561,750	561,750		100.0%
(株)加藤青正組	9,665,250	2,021,250	2,079,000	9,665,250	9,665,250		100.0%
(株)テクノティンヤシ	31,500		31,500	31,500	31,500		100.0%
山田野菜建設(株)	4,593,750	1,575,000		4,305,000	4,047,750	546,000	88.1%
(株)東西ビルサービス	33,757,500	15,750,000	16,307,500	33,757,500	33,757,500		100.0%
南北ヤマト建設(株)	52,500	52,500		52,500	52,500		100.0%
大田急行建設(株)	21,000,000	13,650,000		19,047,000	14,459,250	6,540,750	68.9%
(株)タカHT	430,500	430,500		430,500	430,500		100.0%

工事コード	工事名称	総請求額	請求日	請求額	入金日	入金額	請求額累計	入金額累計	売掛金残高	回収率
T06112300	ミナ事務用品倉庫屋根塗装	73,500	2006/12/18	73,500			73,500	73,500		100.0%
T06121401	寒川ビル補修	26,250	2006/12/25	26,250			26,250	26,250		100.0%
T06041400	神奈川県庁有家族宿舎横浜住宅新築工事	19,950,000	2006/12/25	2,220,000	2006/12/27	1,414,500	22,133,000	2,926,500	17,023,500	14.7%
T06071100	川島予防衛生研究所新築工事	735,000			2006/12/27	195,000	735,000	195,000	540,000	26.5%
T06072500	田島ビル大規模修繕工事	18,585,000	2006/12/25	7,852,950	2006/12/27	3,997,350	18,585,000	11,850,300	6,734,700	63.8%
T06082400	岡村無線電気株東京商品センター鉄骨塗装工事	2,835,000	2006/12/22	1,060,000			2,835,000	1,060,000	1,774,910	37.4%
T06100300	旭化学労働組合本部立替工事追加	189,000			2006/12/05	189,000	189,000	189,000		100.0%
T06102501	横浜市民病院中央棟耐震補強工事(3)	3,811,500	2006/12/22	871,500	2006/12/27	2,940,000	3,811,500	3,811,500		100.0%
T06110101	Kクリニック新築工事(フッ樹脂塗装)	735,000			2006/12/05	735,000	735,000	735,000		100.0%
T06110400	Kクリニック新築工事(左官)	493,500			2006/12/05	493,500	493,500	493,500		100.0%
T06113005	川島予防衛生研究所新築工事追加	262,500			2006/12/27	262,500	262,500	262,500		100.0%
T06121604	川島予防衛生研究所新築工事追加	157,500	2006/12/16	157,500			157,500	157,500		100.0%
T06122600	土屋ビル室内改修	315,000	2006/12/25	315,000			315,000	315,000		100.0%
T06100600	全日本運輸輸出梱包センター外壁看板撤去工事	210,000	2006/12/05	210,000			210,000	210,000		100.0%
T06111700	医療法人 新光会 相模病院厨房塗末工事	3,465,000	2006/12/18	3,465,000			3,465,000	3,465,000		100.0%
T06121900	全日本商事株パレットセンター改修工事(倉庫棟外地下調整)	450,000	2006/12/19	450,000			450,000	450,000		100.0%
T06082100	ファミール上星川大規模修繕工事	17,500,000	2006/12/23	7,000,000	2006/12/27	7,000,000	17,500,000	17,500,000		100.0%
T06112607	葛西換気所仮設工事	945,000	2006/12/20	420,000			945,000	945,000		100.0%
T06121505	浮島換気所塗装工事	52,500	2006/12/20	52,500			52,500		52,500	0.0%
T06122703	月島第2ポンプ場ノル塗装工事	52,500	2006/12/20	52,500			52,500	52,500		100.0%
T06122704	桜木町ポンプ所川崎第一換気所電気工事に伴う仮設工事	157,500	2006/12/20	157,500			157,500	157,500		100.0%
T06122705	東向島塩川車階段地塗装工事	126,000	2006/12/20	126,000			126,000	126,000		100.0%

部門	工事コード	工事名称	総請求額	請求日	請求額	入金日	入金額	請求額累計	入金額累計	売掛金残高	回収率
本社第一事業部(営業 新築工事管理)	T05111004	藤沢市中央区図書館休憩 飲食室管装工事	315,000			2006/12/26	315,000	315,000	315,000		100.0%
	T06020801	(仮称)夏原左久間マンシ ン新築工事	1,837,500			2006/12/26	1,837,500	1,837,500	1,837,500		100.0%
	T06021519	北郡第一下水再生セタ ー汚泥処理施設備工事(その 他)	1,365,000	2006/12/25	105,000			1,365,000	1,365,000		100.0%
	T06022701	ハンドカーテン参観館新 築工事	21,000,000	2006/12/14	13,650,000			19,047,000	14,459,250	6,540,750	75.9%
	T06040507	元井法律事務所塗装工事	210,000			2006/12/26	210,000	210,000	210,000		100.0%
	T06040508	松陽高校補修工事	52,500			2006/12/26	52,500	52,500	52,500		100.0%
	T06040509	東一階段室改修工事	682,500			2006/12/26	682,500	682,500	682,500		100.0%
	T06041400	神奈川県庁有家族宿舎横 浜住宅新築工事	19,950,000	2006/12/25	2,220,000	2006/12/27	1,414,500	22,133,000	2,926,500	17,023,500	13.2%
	T06041409	藤沢市中央区図書館休憩 飲食室管装工事(補修工事)	63,000			2006/12/26	63,000	63,000	63,000		100.0%
	T06052302	国士舘アクトビル塗装 工事	31,500			2006/12/26	31,500	31,500	31,500		100.0%
	T06060103	鮎川中学校体育館耐震改 修工事	8,820,000	2006/12/25	1,890,000	2006/12/15	1,890,000	8,820,000	8,820,000		100.0%
	T06071100	川島予防衛生研究所新築 工事	735,000			2006/12/27	195,000	735,000	195,000	540,000	26.5%
	T06071300	本郷小学校屋内運動場改 修その他工事(建築工事)	5,460,000	2006/12/25	1,050,000	2006/12/13	525,000	3,360,000	3,360,000	2,100,000	100.0%
	T06071805	藤沢市民文化会館耐震補 修工事	6,825,000			2006/12/20	4,410,000	6,825,000	6,825,000		100.0%
	T06072408	浜見平、浜見小学校EV設 置工事	231,000			2006/12/05	661,500	661,500	661,500	-430,500	100.0%
	T06072410	岡野ビル新築工事	630,000			2006/12/15	105,000	630,000	630,000		100.0%
	T06072500	田島ビル大規模修繕工事	18,585,000	2006/12/25	7,852,950	2006/12/27	3,997,350	18,585,000	11,850,300	6,734,700	63.8%
T06080800	市営奥野住宅2号棟手摺 取替工事	2,310,000			2006/12/15	735,000	2,310,000	2,310,000		100.0%	
T06082400	岡無線電気株東京商品 センター改修工事	2,835,000	2006/12/22	1,060,000			2,835,000	1,060,000	1,774,910	37.4%	
T06091102	代々木公園前ビル新築工 事	1,680,000	2006/12/20	1,050,000			1,680,000	1,659,000	21,000	98.8%	
T06091300	彦根ビル屋上鉄部塗装 工事	84,000	2006/12/07	84,000			84,000	84,000		100.0%	
T06091401	ヴァンヴェール東戸塚大 規模改修工事	18,900,000	2006/12/20	12,600,000			18,900,000	18,900,000		100.0%	

	<p>231-0021</p> <p>神奈川県横浜市中区日本大通601 日本大通ビル8F</p> <p>(株) 3年B組 横浜支店 様</p> <p>(T080118000)</p>	<p>231-0062</p> <p>神奈川県横浜市中区桜木町1-1-67</p> <p>(株) 3年B組 様</p> <p>(T07062101)</p>	
	<p>231-0062</p> <p>神奈川県横浜市中区桜木町1-1-67</p> <p>(株) 3年B組 様</p> <p>(T07053001)</p>	<p>231-0062</p> <p>神奈川県横浜市中区桜木町1-1-67</p> <p>施主 直接 様</p> <p>(T07052902)</p>	
	<p>231-0062</p> <p>神奈川県横浜市中区桜木町1-1-67</p> <p>船越パン建設(株) 様</p> <p>(T07052803)</p>	<p>231-0021</p> <p>神奈川県横浜市中区日本大通601 日本大通ビル8F</p> <p>(株) 3年B組 横浜支店 様</p> <p>(T07052807)</p>	
	<p>231-0062</p> <p>神奈川県横浜市中区桜木町1-1-67</p> <p>(株) 3年B組 横浜支店 様</p> <p>(T07052702)</p>	<p>231-0062</p> <p>神奈川県横浜市中区桜木町1-1-67</p> <p>GHQ工業(株) 様</p> <p>(T07052701)</p>	
	<p>231-0062</p> <p>神奈川県横浜市中区桜木町1-1-67</p> <p>GHQ工業(株) 様</p> <p>(T07052700)</p>	<p>231-0062</p> <p>神奈川県横浜市中区桜木町1-1-67</p> <p>鹿取線香建設(株) 様</p> <p>(T07052400)</p>	
	<p>231-0062</p> <p>神奈川県横浜市中区桜木町1-1-67</p> <p>(株) 3年B組 横浜支店 様</p> <p>(T07052401)</p>		

工事コード	受注状態	工事区分	工事名称	施主名	元請名	元請日	担当部門
T07032610	済	一般	桜ヶ丘中学校室内環境工事		南北ヤマ建設(株)	045	本館第1事業部 新築工事管理
T07032611	済	一般	港湾健康保険センター塗装工事		船越シ建設(株)	045	本館第1事業部 新築工事管理
T07032200	済	一般	土屋ビル室内改修その他工事		(株)3年E組	045	本館第2事業部 東京支店
T07031902	済	一般	港北PAプロシ庫補修工事		鹿取線香建設(株)	045	本館第1事業部 新築工事管理
T07031505	済	一般	港北PA塗床工事		鹿取線香建設(株)	045	本館第1事業部 新築工事管理
T07031506	済	一般	昭和電工塗装工事(3月3日分)		GHQ工業(株)	045	本館第1事業部 新築工事管理
T07031401	済	一般	横浜市民病院中央棟補修工事		(株)3年E組	045	本館第1事業部 新築工事管理
T07030500	済	一般	BAPS-ティグズジャパン(株)2階床塗装工事		GHQ工業(株)	045	本館第1事業部 改修工事部
T07030104	済	一般	全日本商事パレットセタ改修工事		諸口(単発見積依頼)	045	本館第1事業部 改修工事部
T07022800	済	一般	新百合ヶ丘駅エレベーター新設工事		諸口(単発見積依頼)	045	本館第1事業部 新築工事管理
T07022801	済	一般	横浜市民病院中央棟補修工事		(株)3年E組	045	本館第1事業部 新築工事管理
T07022703	済	一般	横浜市民病院中央棟補修工事		(株)3年E組	045	本館第1事業部 新築工事管理
T07022701	済	一般	ジュネス六会補修他工事		明成建設業(株)	045	本館第1事業部 新築工事管理
T07022707	済	一般	横浜市民病院中央棟補修工事		(株)3年E組	045	本館第1事業部 新築工事管理
T07022705	済	一般	グランスブルー宮崎台大規模修繕工事増設		(株)みんなのコミュニティー	045	本館第1事業部 改修工事部
T07022616	済	一般	メルヘンの国遊具塗装工事		南北ヤマ建設(株)	045	本館第1事業部 新築工事管理
T07022611	済	一般	横浜市民病院中央棟補修工事		(株)3年E組	045	本館第1事業部 新築工事管理
T07022613	済	一般	大黒埠頭号上屋改修工事		(株)川下工務店	045	本館第1事業部 新築工事管理
T07022600	済	一般	藤尺用田歩首覆塗装替工事		東京都庁	045	本館第1事業部 新築工事管理
T07022609	済	一般	横浜市民病院中央棟補修工事		(株)3年E組	045	本館第1事業部 新築工事管理
T07022608	済	一般	横浜市民病院中央棟補修工事			045	本館第1事業部 新築工事管理
T07022403	済	一般	小島ビル新築カーニグ他工事		明台時代ホームズ(株)	045	本館第1事業部 新築工事管理
T07022402	済	一般	安全対策工事3-1		鹿取線香建設(株)	045	本館第1事業部 新築工事管理

※※ 支払明細(実績) ※※

部門: 本社第一事業部(営業、新築工事管理) 担当: 川村 二郎 【T04111400 青山和男マンション(2)新築工事】

	主科目	支払科目	支払日	支払額	備 考
1	外注費	諸口(単発)	2006/01/10	1,750,000	坪松・石井
2		諸口(単発)	2006/02/10	150,000	坪松塗装
3		【小 計】		1,900,000	
4					
5		諸口(単発2)	2006/02/10	40,000	石井塗装
6		【小 計】		40,000	
7					
8		森本商事 株式会社	2005/12/20	79,350	
9		森本商事 株式会社	2006/01/20	390,620	
10		森本商事 株式会社	2006/02/20	31,430	
11		【小 計】		501,400	
12					
13		萩野屋化学 株式会社	2006/02/20	3,000	
14		【小 計】		3,000	
15					
16		【科目計】		2,444,400	
17					
18		【合 計】		2,444,400	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

※※ 支払明細(実績) ※※

部門: 本社第一事業部(営業、新築工事管理) 担当: 川村 二郎 【T04111400 青山和男マンション(2)新築工事】

	主科目	支払科目	支払日	支払額	備 考
1	外注費	森本商事 株式会社	2005/12/20	79,350	
2		諸口(単発)	2006/01/10	1,750,000	坪松・石井
3		森本商事 株式会社	2006/01/20	390,620	
4		諸口(単発)	2006/02/10	150,000	坪松塗装
5		諸口(単発2)	2006/02/10	40,000	石井塗装
6		萩野屋化学 株式会社	2006/02/20	3,000	
7		森本商事 株式会社	2006/02/20	31,430	
8					
9		【科目計】		2,444,400	
10					
11		【合 計】		2,444,400	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

※※ 支払明細(予定) ※※

部門: 本社第一事業部(営業、新築工事管理) 担当: 川村 二郎 【T04111400 青山和男マンション(2)新築工事】

	主科目	工 種	支払科目	支払日	支払額	備 考
1	材料費		株式会社 森田商事	2005/12/20	79,350	
2			株式会社 森田商事	2006/01/20	390,620	
3			株式会社 森田商事	2006/02/20	31,430	
4			【小 計】		501,400	
5						
6			株式会社 萩野谷化学	2006/02/20	3,000	
7			【小 計】		3,000	
8						
9			【科目計】		504,400	
10						
11	外注費		諸口(単発)	2006/01/10	1,750,000	
12			諸口(単発)	2006/02/10	150,000	
13			【小 計】		1,900,000	
14						
15			諸口(単発2)	2006/02/10	40,000	
16			【小 計】		40,000	
17						
18			【科目計】		1,940,000	
19						
20			【合 計】		2,444,400	
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

※※ 支払明細(予定) ※※

部門: 本社第一事業部(営業、新築工事管理) 担当: 川村 二郎 【T04111400 青山和男マンション(2)新築工事】

	主科目	工 種	支払科目	支払日	支払額	備 考
1	材料費		株式会社 森田商事	2005/12/20	79,350	
2			【科目計】		79,350	
3						
4	外注費		諸口(単発)	2006/01/10	1,750,000	
5			【科目計】		1,750,000	
6						
7	材料費		株式会社 森田商事	2006/01/20	390,620	
8			【科目計】		390,620	
9						
10	外注費		諸口(単発)	2006/02/10	150,000	
11			諸口(単発2)	2006/02/10	40,000	
12			【科目計】		190,000	
13						
14	材料費		株式会社 森田商事	2006/02/20	31,430	
15			株式会社 萩野谷化学	2006/02/20	3,000	
16						
17			【科目計】		34,430	
18						
19			【合 計】		2,444,400	
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

※※ 請求明細(実績) ※※

部門: 本社第一事業部(営業、新築工事管理) 担当: 川村 二郎 【T04111400 青山和男マンション(2)新築工事】

	得意先	請求日	請求額	備 考
1	たんぼぼ組(株)	2005/12/19	3,575,250	
2	たんぼぼ組(株)	2006/04/20	630,000	
3	【小 計】		4,205,250	
4				
5	【合 計】		4,205,250	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

※※ 請求明細(実績) ※※

部門: 本社第一事業部(営業、新築工事管理) 担当: 川村 二郎 【T04111400 青山和男マンション(2)新築工事】

	得意先	請求日	請求額	備 考
1	たんぼぼ組(株)	2005/12/19	3,575,250	
2	たんぼぼ組(株)	2006/04/20	630,000	
3				
4	【合 計】		4,205,250	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

※※ 請求明細(予定) ※※

部門: 本社第一事業部(営業、新築工事管理) 担当: 川村 二郎 【T04111400 青山和男マンション(2)新築工事】

	得意先	請求日	請求額	備 考
1	たんぼぼ組(株)	2005/12/19	3,575,250	
2	たんぼぼ組(株)	2006/04/20	630,000	
3	【小 計】		4,205,250	
4				
5	【合 計】		4,205,250	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

※※ 請求明細(予定) ※※

部門: 本社第一事業部(営業、新築工事管理) 担当: 川村 二郎 【T04111400 青山和男マンション(2)新築工事】

	得意先	請求日	請求額	備 考
1	たんぼぼ組(株)	2005/12/19	3,575,250	
2	たんぼぼ組(株)	2006/04/20	630,000	
3				
4	【合 計】		4,205,250	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

※※ 入金明細(実績) ※※

部門: 本社第一事業部(営業、新築工事管理) 担当: 川村 二郎 【T04111400 青山和男マンション(2)新築工事】

	得意先	入金日	入金額	備考
1	たんぼぼ組(株)	2006/01/20	3,135,000	
2	たんぼぼ組(株)	2006/02/10	330,000	
3	たんぼぼ組(株)	2006/05/22	630,000	
4	【小計】		4,095,000	
5				
6	【合計】		4,095,000	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

※※ 入金明細(実績) ※※

部門: 本社第一事業部(営業、新築工事管理) 担当: 川村 二郎 【T04111400 青山和男マンション(2)新築工事】

	得意先	入金日	入金額	備 考
1	たんぼぼ組(株)	2006/01/20	3,135,000	
2	たんぼぼ組(株)	2006/02/10	330,000	
3	たんぼぼ組(株)	2006/05/22	630,000	
4				
5	【合 計】		4,095,000	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

	部 門	担当者	工事コード	工事名	支払日	支払額	支払科目	備 考
1	本社第一事業部(営業、新築工	川村 二郎	T06040604	メゾンドール石川塗装工事	2006/04/10	18,000	有限会社 扇屋興業	
2			T06013100	碑文谷5丁目マンション新築(追加)	2006/04/10	135,000	有限会社 扇屋興業	
3			T06022204	岩崎ホテル新築工事設計変更及び追加塗装工事	2006/04/10	3,248,000	有限会社 扇屋興業	ユサ-352,000 佐々木-342,000
4			T06030403	湘南台7丁目内部階段ALC面塗装工事	2006/04/10	1,472,000	有限会社 扇屋興業	
5			T06031301	湯河原簡易保険保養センター補修工事	2006/04/10	54,000	有限会社 扇屋興業	
6			T06040515	湘南台クリニック1年点検補修工事	2006/04/10	18,000	有限会社 扇屋興業	
7			T06040516	柏尾川戸塚共同住宅補修工事	2006/04/10	18,000	有限会社 扇屋興業	
8			T06030201	白鷺苑塗装追加工事	2006/04/10	36,000	有限会社 扇屋興業	
9			T05061514	平成17年度ソフトピア整備工事	2006/04/10	34,000	三国 廉太郎	
10			T05082404	ホームセンターショーナン村岡店新築工事	2006/04/10	1,368,000	広田 明	
11			T06030201	白鷺苑塗装追加工事	2006/04/10	500,000	徳永産業 株式会社	
12			T05082404	ホームセンターショーナン村岡店新築工事	2006/04/10	1,832,000	諸口(単発)	石井塗装 エステイカー分 -1,368
13			T05102501	(仮称)ジェイパーク池尻Ⅲ新築工事	2006/04/10	300,000	諸口(単発)	石井塗装
14			T06021301	二俣川セントラルマンション206号高松邸塗装工事	2006/04/10	27,000	諸口(単発)	石井塗装
15			T06032404	イクシア高津Ⅱ新築工事(追加)	2006/04/10	540,000	諸口(単発)	石井塗装
16			T05101803	イクシア高津Ⅱ新築工事	2006/04/10	1,330,000	諸口(単発)	石井塗装
17			T06013108	ホームセンターショーナン原宿店(シール)	2006/04/10	18,000	諸口(単発)	坪松塗装
18			T05120502	水野ビル新築工事	2006/04/10	316,000	諸口(単発)	坪松塗装
19			T06012300	交通安全施設補修工事	2006/04/10	612,000	諸口(単発)	坪松塗装
20			T05102600	藤沢市有機質処理センター新築工事	2006/04/10	1,247,552	諸口(単発)	坪松塗装 道具代 -52,448
21			T06030403	湘南台7丁目内部階段ALC面塗装工事	2006/04/10	2,206,000	諸口(単発)	坪松塗装・石井塗装
22			T05122900	ホームセンターコーナン相模原小山店新築工事(追加)	2006/04/10	2,880,000	諸口(単発)	石井2,160,000・坪松塗装720,0
23			T06022204	岩崎ホテル新築工事設計変更及び追加塗装工事	2006/04/10	352,000	有限会社 ユサ	
24			T06022204	岩崎ホテル新築工事設計変更及び追加塗装工事	2006/04/10	342,000	諸口(単発)	佐々木
25			T06022203	相模原第一倉庫塗り床工事	2006/04/10	3,000,000	有限会社 セカンド工業	
26			T05111704	(仮称)パークシティ鎌倉大町新築工事	2006/04/10	608,298	諸口(単発)	坪松塗装 道具代 -31,702
27			T06022204	岩崎ホテル新築工事設計変更及び追加塗装工事	2006/04/10	45,000	イシカワ防水 株式会社	
28			T05061514	平成17年度ソフトピア整備工事	2006/04/10	12,500	有限会社 マサキ設備	
29			T06011301	辻堂駅ビル地下1階補修工事	2006/04/10	21,000	東洋建機レンタル 株式会	
30			T06030201	白鷺苑塗装追加工事	2006/04/10	170,000	有限会社 アウト	
31			T05082404	ホームセンターショーナン村岡店新築工事	2006/04/20	200,630	森本商事 株式会社	

※※ 2006年04月 支払明細(予定) ※※

	部 門	担当者	工事コード	工事名	支払日	支払額	支払科目
1	本社第一事業部(営業、新築工	川村 二郎	T05102501	(仮称)ジェイパーク池尻Ⅲ新築工事	2006/04/10	300,000	諸口(単発)
2			T05111704	(仮称)パークシティ鎌倉大町新築工事	2006/04/10	608,298	諸口(単発)
3			T06030201	白鷺苑塗装追加工事	2006/04/10	170,000	有限会社 アウト
4			T06030201	白鷺苑塗装追加工事	2006/04/10	36,000	広澤 明夫
5			T06030201	白鷺苑塗装追加工事	2006/04/10	100,000	接待交際費
6			T06030201	白鷺苑塗装追加工事	2006/04/10	100,000	交通費
7			T06030201	白鷺苑塗装追加工事	2006/04/20	871,070	株式会社 森田商事
8			T05111704	(仮称)パークシティ鎌倉大町新築工事	2006/04/20	357,570	株式会社 森田商事
9			T05102501	(仮称)ジェイパーク池尻Ⅲ新築工事	2006/04/20	93,050	株式会社 森田商事
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

※※ 2007 年度 売上計画表 ※※

	部 門	担当者	売 上	原価(支払)	粗 利	粗利率
1	本社統括本部	見積 太郎	36,000,000	24,000,000	12,000,000	33.33%
2	本社第一事業部(営業、新築工事管理)	川村 二郎	40,000,000	28,000,000	12,000,000	30.00%
3		伊沢 浩一	25,000,000	18,000,000	7,000,000	28.00%
4		石川 時雄	0	0	0	----%
5		藤本 勝也	0	0	0	----%
6	本社第二事業部(営業、改修工事部)	田辺 健太郎	22,000,000	15,000,000	7,000,000	31.82%
7		宮田 左門	60,000,000	40,000,000	20,000,000	33.33%
8		向田 肇	36,000,000	25,000,000	11,000,000	30.56%
9		守田 孝太郎	50,000,000	32,000,000	18,000,000	36.00%
10	東京第三事業部(東京支店)	前村 歳一	30,000,000	20,000,000	10,000,000	33.33%
11		高山 金太郎	10,000,000	6,000,000	4,000,000	40.00%
12		飯村 尊徳	10,000,000	6,000,000	4,000,000	40.00%
13		梅田 花月	15,000,000	10,000,000	5,000,000	33.33%
14	部門未設定	未定	0	0	0	----%
15		担当未設定	0	0	0	----%
16						
17		合 計	334,000,000	224,000,000	110,000,000	32.93 %
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						